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1 JOHDANTO 
Insinööritoimisto LaRa Oy on tamperelainen vuonna 1987 perustettu talonra-
kennusalan rakennuttamispalveluihin erikoistunut konsulttitoimisto. Yrityk-
sen toimialaan kuuluvat rakennuttamispalvelut, valvonta, kiinteistöselvitykset, 
kehityshankkeet sekä määrälaskenta ja kustannusarviot. 
 
Insinööritoimisto LaRa Oy:n rakennuttamisosastolla on vireillä laatujärjes-
telmän kehittäminen sekä päivittäminen. Rakennuttamisosastolla on ollut aja-
tuksena kehittää laatujärjestelmän osaksi yhtenäinen toimiva tapa hankkeiden 
arkistointiin hanketyypistä riippumatta.  
 
Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on ollut luoda yhtenäinen toimintamal-
li, jonka avulla hankkeen eri vaiheissa arkistoaineisto kertyy hallitusti hanke-
tyypistä riippumatta eikä vaadi erityisiä toimenpiteitä kohteen valmistuttua. 
Hyvällä ohjeistuksella hankkeiden arkistointi voi tapahtua myös avustavan 
henkilökunnan toimesta. 
 
Opinnäytetyössä käydään läpi rakennuttamisosaston hankkeiden toimintamal-
lit sekä jokaisessa rakennuttamishankkeen vaiheessa syntyvät asiakirjat, sekä 
pohditaan parasta mahdollista ratkaisua jolla rakennuttamisprosessin asiakir-
jojen hallinnasta saadaan kehitettyä mahdollisimman tehokas, näin pyritään 
säästöihin ajassa sekä kustannuksissa.  
 
Opinnäyteyössä tarkastellaan myös eri vaihtoehtoja arkistoinnin toteuttami-
seksi. Jatketaanko paperisten asiakirjojen arkistointia vai onko yrityksen kan-
nattavaa siirtyä sähköiseen arkistointiin. Opinnäytetyössä pyritään selvittä-
mään, minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa sähköisen arkistoinnin toteutta-
miseksi. Onko olemassa sopivaa vaihtoehtoa juuri kyseisen yrityksen tarpei-
siin?  
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2 ARKISTOT SEKÄ ARKISTOINTI 
Asiakirjojen sekä arkistojen historia on vuosituhantinen. Niiden olemassaolo 
on kehittyneille yhteiskunnille välttämätöntä. Asiakirjat ja arkistot ovat de-
mokratian toimivuuden edellytys, niillä on suuri merkitys tieteelliselle tutki-
mukselle ja kulttuurille, myös hallinto sekä oikeuksien ja velvoitteiden toden-
taminen edellyttävät niitä. Asiakirjojen ja arkistojen tehtävät ovat pysyneet 
samoina vaikka asiakirjojen tuottamisen, jakelun ja säilyttämisen tekniikat 
ovat muuttuneet.  
(Lybeck 2006, 10.) 
2.1 Asiakirja 
Asiakirjoilla on merkittävä rooli demokraattiselle yhteiskunnalle. Asiakirjat 
symboloivat ja välittävät yhteiskunnan arvoja sekä niiden tärkeimpänä tunto-
merkkinä pidetään niiden liittymistä toimintaan sekä siitä johtuvaa todistus-
voimaa. Demokraattisessa yhteiskunnassa asiakirjolla on näin ollen oikeus-
vaikutuksia. Asiakirjoilla välitetään tietoa ja sitä taltioidaan niihin. 
 
Kansainvälisen arkistoneuvoston (ICA) arkistosanasto (1988) määrittelee 
asiakirjan seuraavasti:  
 
”Mille tahansa tietovälineelle tallennettua informaatiota, jonka on tuottanut, 
vastaanottanut ja jota ylläpitää virasto, laitos, organisaatio tai yksilö hoitaes-
saan lainsäädännöstä johtuvia velvoitteitaan tai muuten tehtäviensä hoidossa.” 
 
Asiakirjat toimivat myös tietolähteinä ja apuvälineinä. Asiakirjoja voidaan 
käyttää uusien suunnitelmien ja toimenpiteiden tausta-aineistona. Asiakirjoilla 
on kulttuurimerkitystä, myös pedagogiselta kannalta, asiakirjojen mahdollista 
itsenäistä esteettistä ja museaalista arvoa unohtamatta.    
(Lybeck 2006, 10-16.) 
2.1.1 Asiakirjan muoto ja materiaali  
Asiakirjan sinänsä katsotaan olevan fyysinen esine, jossa pohja ja siihen kir-
joitettu viesti ovat lujasti yhdessä. Aikojen kuluessa asiakirjojen tuottamisen 
tekniikat sekä asiakirjojen muoto ja materiaali ovat vaihdelleet, mutta asiakir-
jojen tehtäviin muutoksilla ei ole ollut vaikutusta. Ennen paperin käyttöä 
asiakirjojen tallennusalustana toimivat mm. kivi, savi, papyrus sekä perga-
mentti, joihin on tehty joko väriaineella tai mekaanisin menetelmin luettavak-
si tarkoitettuja merkkejä.  
 
Paperisten asiakirjojen rinnalle ovat tietotekniikan yleistymisen jälkeen tulleet 
sähköisessä muodossa olevat asiakirjat. Perinteisiin paperiasiakirjoihin verrat-
tuna sähköisessä muodossa olevat asiakirjat aiheuttavat poikkeuksia perintei-
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seen asiakirjamalli-ajatteluun, jossa asiakirjoille ominaista on niiden suhteel-
linen pysyvyys. Sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen yksilöiminen voi 
myös tuottaa vaikeuksia sillä tietojärjestelmien datassa olevista sähköisistä 
asiakirjoista voi olla vaikeaa yksilöidä erikseen yksittäistä tiettyä asiakirjaa.   
 
Sähköisiin asiakirjoihin siirryttäessä, myös käsitys asiakirjan pysyvyydestä 
muuttuu. Sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen sisältämää tietoa on hel-
pompi muokata ja poistaa verrattuna perinteiseen paperiseen asiakirjamalliin. 
Sähköisen asiakirjan koko olemassa olo saattaa olla väliaikaista, kun taas pe-
rinteisessä asiakirjamallissa on käsitys siitä, että asiakirjalle on ominaista sen 
pysyvyys.   
(Lybeck 2006, 13) 
2.1.2 Asiakirjakäsite Suomessa 
Kansainvälisen arkistoneuvoston (ICA) arkistosanaston (1988) määrittämä 
asiakirjakäsite vastaa suomalaista asiakirjanäkemystä.  
 
Vuoden 1994 arkistolaki sisälsi yleisen määritelmän. Kyseisen lain mukaan 
asiakirja tarkoittaa: ”kirjallista tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköises-
ti tai muulla tavalla aikaansaatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa 
tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein.”.  
 
Suomessa asiakirja käsitteenä on laaja ja sitä on tutkittu laajasti. Käytännön 
kannalta tärkeää on se, miten lainsäädäntö käsitteen asiakirja määrittelee. 
Suomalaisen näkökulman mukaan käsite asiakirja kattaa paperiasiakirjojen li-
säksi ”esitykset”, joiden ymmärtämiseen tarvitaan apuvälineitä. Laissa ei ole 
määritetty asiakirjaa siten, että sillä olisi oltava yhteyttä toimintaan, jolloin 
määritelmä sopii sellaisenaan muihinkin tietoaineistoihin, kuten kirjoihin tai 
taide-esineisiin. Määritelmä on laaja ja se on saanut täydennystä arkistolaista 
joka tarjoaa sen määritelmän arkisto kautta: 
 
”Arkistoon kuuluvat asiakirjat, jotka ovat saapuneet arkistonmuodostajalle 
sen tehtävien johdosta tai syntyneet arkistonmuodostajan toiminnan yhteydes-
sä.” 
 
Suomalainen, kuten myös hollantilainen, näkemys siitä, että asiakirjojen ikä 
tai säilytysarvo ei vaikuta niiden kuulumiseen arkistoon, poikkeaa Kansainvä-
lisen arkistoneuvoston (ICA) näkemyksestä. Suomalainen näkemys poikkeaa 
ICA:n määritelmästä myös silloin, kun kyse on siitä kuuluvatko myös tuoreet 
asiakirjat arkistoon. Suomalaisen näkemyksen mukaan arkistoon kuuluvat 
myös tuoreet ja ajankohtaiset asiakirjat, kuten myös jo ajankohtaisuutensa 
menettäneet asiakirjat. Näkemykset suomalaisen ja ICA:n kanssa yhtenevät 
siinä, että myös seulomattomat, arkistonmuodostajan toiminnallisia tarpeita 
varten säilytettävät aineistot katsotaan arkistoiksi.  
(Lybeck 2006, 16-23.) 
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2.2 Arkistotoimi 
Arkistotoimi on melko uusi käsite ja termi Suomessa. Aikaisemmin arkisto-
toimesta puhuttaessa puhuttiin arkistonhoidosta. Nykyinen arkistolaki raken-
tuu tämän käsitteen varaan. Käsite arkistotoimi tuli lainsäädäntöön, kun lakia 
uusittiin vuonna 1981.  
 
Arkistolain 7 §:ssä on määritelty arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet. Arkisto-
toimen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnittelua ja toimenpiteitä jo 
asiakirjojen aktiivivaiheen aikana, kuten lain perusteluista ilmenee. Arkisto-
toimi osallistuu asiakirjojen käsittelyn ohjaamiseen asiakirjan koko elinkaaren 
ajan, joten arkistotoimen tehtävät eivät rajoitu pelkästään ns. päätearkistoon.   
 
Arkistotoimen konkreettisiin tehtäviin kuuluvat: pysyvästi säilytettävien asia-
kirjojen siirto päätearkistoon, järjestäminen, luettelointi ja kuvailu, päätearkis-
ton tietopalvelut, julkisuus- ja salassapitonäkökohdat, siirrot arkistolaitokseen, 
arkistokelpoisuus ja tallennusmediat, tietojärjestelmien suunnitteluun osallis-
tuminen, rekisteröinti, arvonmääritys, arkistointi sekä määräajan säilytettävien 
asiakirjojen hävittäminen.  
(Lybeck 2006, 19.) 
2.3 Arkistonmuodostaja 
Arkistonmuodostajasta puhuttaessa tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, 
jonka toiminnan tuloksena syntyy arkisto. Arkistonmuodostajasta käsin mää-
räytyvät arkiston identiteetti ja rajat.   
(Lybeck 2006, 16.) 
2.4 Arkisto 
Asiakirjoista muodostuu arkistoja tiettyjen periaatteiden mukaan. Arkisto on 
toiminnallinen kokonaisuus, ja se tulee säilyttää omana kokonaisuutenaan se-
koittamatta sitä toisten arkistonmuodostajien kokonaisuuksiin.  
 
Arkisto sanalla on kolme perusmerkitystä, se voi tarkoittaa 1) arkistohuonetta, 
2) organisaatioyksikköä tai laitosta joka säilyttää arkistoa/arkistoja, 3) arkis-
tonmuodostajan toiminnan tuloksena syntynyttä asiakirjojen kokonaisuutta eli 
fondia.  
 
Arkisto itsessään on järjestelmä, johon tallennetaan kirjoitus-, kuva-, äänite- 
ja tietokonetuotokset, arkisto käsittää myös niiden luetteloinnin, säilytyksen, 
kuljetuksen että yleisen hallinnoinnin. (ArkistoL 3:6 §, 3:7 §) 
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2.5 Arkistoinnin tarkoitus 
Arkistoinnin tarkoituksena on varmistaa asiakirjojen säilyminen ja käytettä-
vyys. Asiakirjojen tulee säilyä arkistossa siten, että ne ovat turvassa tuhoutu-
miselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä. Asiakirjat voidaan jakaa 
myös pysyvästi säilytettäviin sekä asiakirjoihin, joita ei ole tarkoitettu säily-
tettäväksi pysyvästi. Asiakirjat, joita ei ole määritelty säilytettäväksi pysyväs-
ti, tulee hävittää niille määritellyn säilytysajan jälkeen. Asiakirjojen hävittä-
minen tulee suorittaa siten, että tietosuoja on varmistettu. 
(Arksitolaki 1994)  
2.6 Arkistoinnin perusteet 
Arkiston tarkoitus on mm. toimia järjestön tai yrityksen muistina. Arkistosta 
voidaan tarkistaa järjestöpäätöksiä, selvittää eläke-, ikälisä- ym. henkilöön 
liittyviä asioita, arkistosta voidaan hakea toimintamalleja kehitystyöhön. Ar-
kisto antaa myös tietoja tutkimusten, historiikkien, esitelmien, puheiden, ar-
tikkelien kirjoittajille sekä historiallisen näyttelyn pystyttäjille. Myös laki 
määrää, että tietyt asiakirjat on säilytettävä arkistossa pysyvästi tai tietyn mää-
räajan.  
(Arkisto-opas)  
 
Kaikkia asiakirjoja ei ole perusteltua säilyttää pysyvästi. Asiakirjat on hyvä 
jaotella pysyvästi säilytettäviin sekä hävitettäviin asiakirjoihin, koska asiakir-
jatilat ovat rajalliset ja liian laajaksi paisuneesta arkistosta on vaikea löytää 
olennaista tietoa. Arkistossa pysyvästi säilytettävät asiakirjat sekä hävitettävät 
asiakirjat kannattaa arkistoida erikseen, esimerkiksi eri kansioihin ja mappei-
hin.  
(Arkisto-opas) 
2.7 Arkistotilat 
Arkistointitiloille on asetettu omat vaatimuksensa. Arkiston on oltava kuiva, 
puhdas ja paloturvallinen tila hyllyineen. Asiakirjojen tulisi olla turvassa ve-
deltä ja haitalliselta kosteudelta, tulelta ja palokaasuilta, liialliselta lämpene-
miseltä ja valolta, ilman epäpuhtauksilta, ilkivallalta, vahingonteolta sekä lu-
vattomalta käytöltä. Asiakirjojen on oltava turvassa myös poikkeusoloissa.  
 
Arkistoitavat asiakirjat jaetaan sijainnin ja käytön kannalta kolmeen luokkaan: 
käsiarkistoihin, lähiarkistoihin sekä päätearkistoihin. Käsiarkistossa ovat päi-
vittäisessä käytössä olevat asiakirjat, jotka säilytetään työtilojen läheisyydes-
sä. Lähiarkistoosa säilytetään asiakirjoja, joita tarvitaan työtilojen läheisyy-
dessä, mutta joiden säilytysturvallisuudelle on asetettu vaatimukset. Päätear-
kistoon kuuluvat asiakirjat, joita säilytetään pysyvästi ja niitä täydennetään 
harvoin. Päätearkistoon asiakirjat siirretään joko suoraan lähiarkistotiloista tai 
suoraan käsiarkistosta.  
(Määräys ja ohjeet arkistotiloista.2007) 
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2.7.1 Arkistotilojen sijoitus 
Arkistotilat tulisi sijoittaa siten, että niissä säilytettävä aineisto on mahdolli-
simman hyvin suojattu kaikkia haitallisesti vaikuttavia tekijöitä vastaan. Ar-
kistotilojen tulee olla sijoitettuna siten, että palo- ja räjähdysvaaralliset tilat 
eivät aiheuta vaaraa arkiston asiakirjoille tai haittaa arkiston käytölle. Arkisto-
tilojen yläpuolelle ei tule sijoittaa kosteita tiloja tai vesipisteitä eikä niiden 
kautta saa kulkea kiinteistön vesi- ja viemäriputkia. Mikäli tiloissa kulkee 
vanhoja putkia, tulee ne varustaa suojakouruin. Sijoitettaessa arkistotilat ra-
kennuksen kellaritiloihin, tulee huomioida se, että tilat eivät saa olla pohja-
vesipinnan alapuolella ja arkistotilojen alimman lattiatason tulee olla ennus-
tettavissa olevan tulvarajan yläpuolella.  
(Määräys ja ohjeet arkistotiloista.2007) 
 
Päätearkisto suositellaan sijoitettavaksi rakennuksen 1.kerrokseen tai kellariti-
loihin siten, että se ei rajoitu rakennuksen ulkoseiniin, jotta tilojen sisäilma 
olosuhteet on helpompi pitää ohjeiden mukaisissa arvoissa. Päätearkistoon tu-
lisi olla toimitiloista hyvät kulkuyhteydet, jotta aineiston siirto sekä kuljetuk-
set sisätiloissa sekä rakennuksesta pois onnistuvat. Arkistotilojen sijainnin 
suunnittelussa on huomioitava se, että lähelle arkistotiloja ja kerroksiin, joissa 
arkistotilat sijaitsevat tulee päästä hissillä.  
(Määräys ja ohjeet arkistotiloista.2007) 
 
Mikäli koko rakennus rakennetaan arkistokäyttöön, sen suunnittelussa on 
otettava huomioon ympäristön vaaratekijät (ilmansaasteet, pohja- ja tulvavesi 
sekä räjähdysvaaralliset tilat), ilmansuunnat auringon aiheuttaman lämpövai-
kutuksen minimoimiseksi sekä riskitekijän aiheuttavien strategisesti tärkeiden 
kohteiden läheisyys aseellisen konfliktin varalta.  
(Määräys ja ohjeet arkistotiloista. 2007) 
 
Arkistotiloja suunniteltaessa olisi tärkeää, että arkistoinnista vastaavat sekä 
arkiston pääasialliset käyttäjät pääsisivät vaikuttamaan arkiston suunnitteluun, 
jotta arkistosta saataisiin mahdollisimman toimiva. Arkistoinnin ammattilai-
silta saa parhaat tiedot siitä, mitkä ratkaisut helpottavat arkiston toimivuutta ja 
käyttöä. Arkiston käytettävyyden kannalta arkistotiloihin tulisi suunnitella 
riittävät aputilat.  
(Mäkinen, Nikkinen 2008) 
2.7.2 Väestönsuoja arkistotilana 
Väestönsuojaa ei voida käyttää arkistotilana, koska väestönsuoja on pelas-
tusasetuksen mukaan kriisitilanteissä tyhjennettävä ja kunnostettava väestön-
suojaksi 24 tunnin kuluessa. Väestönsuojaa voidaan käyttää tilapäisesti arkis-
toaineiston säilytykseen vähäisissä määrin. Väestönsuojassa säilytettäville ar-
kistoasiakirjoille on kuitenkin väestönsuojan tyhjennystilanteessa oltava etu-
käteen suunniteltu ja varattu turvallinen sijoituspaikka, joka on mainittu viras-
ton valmiussuunnitelmassa.  
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(Määräys ja ohjeet arkistotiloista. 2007) 
2.8 Arkistointia koskevat lait ja säädökset 
Asiakirjahallintoa ja pitkäaikaissäilytystä sivuavat niin kotimaiset kuin kan-
sainvälisetkin lait. Lait ohjaavat mitä tulee säilyttää ja kuinka kauan, lait saat-
tavat myös rajoittaa säilytysaikaa esimerkiksi henkilötietojen osalta. Suomes-
sa noudatetaan Suomen lakeja ja sovelletaan EU-direktiivejä. Kansainvälisesti 
merkittävimmät lait tulevat Yhdysvalloista.  
(Poikonen 2012) 
 
Suomalaisessa lainsäädännössä harvoin viitataan suoraan pitkäaikaissäilyttä-
miseen tai sähköiseen arkistointiin. Sähköisen aineiston ollessa kyseessä, la-
kia usein sovelletaan. Laissa on määritelty myös hyvin suppea kohdejoukko, 
johon lakia on tarkoitettu sovellettavaksi. 
(Poikonen 2012) 
2.9 Arkistointia koskevat standardit 
Standardit, joilla on eniten merkitystä ja joita on laajimmin käytetty löytyvät 
ISO:n tekeminä ja monesta löytyy myös suomenkielinen käännös SFS:n te-
kemänä. Arkistointia koskevia standardeja ovat mm.: 
- International Standard ISO 11108:1996. Information and 
documentation- Archival paper- Requirements for perma-
nence and durability 
- International Standard ISO 11799:2003. Information and 
documentation- Permanence and durability of writing, print-
ing and copying on paper- Requirements and test methods.  
- International Standard ISO/TS 23081:2 Tieto ja dokumen-
tointi. Asiakirjahallinnan prosessit. Asiakirjojen metatiedot. 
Osa 2: Käsitteelliset ja toteutukseen liittyvät kysymykset. In-
formation and documentation. Records management pro-
cesses. Metadata for records. Part 2: Conceptual and imple-
mentation issues.  
- Standardi SFS-ISO 15489-1: Tieto ja dokumentointi. Asia-
kirjahallinto. Osa 1: Yleistä. Informantion and documentati-
on. Records management. Part 1: General. 
- Standardi SFS 4117. Asiakirjojen säilytysvälineet (1978)  
(Poikonen 2012) 
 
2.10 Asiakirjahallinnon, pitkäaikaissäilytyksen ja arkistoinnin motiivit 
Motiivi asiakirjahallinnolle vaihtelee sen mukaan onko kyseessä julkishallinto 
vai yksittäinen yritys.  
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Julkishallinnon puolella asiakirjat liittyvät virkamiesten tehtäviin, jolloin toi-
mintaa ohjaavat lait ja asetukset. Arkistolaki ohjaa viranomaisia arkistoinnin 
asianmukaiseen hoitamiseen.  
 
Liike-elämän saralla motiivi ja syyt arkistoinnin suorittamiseen ovat paljon 
moninaisempia. Peruste hallita ja arkistoida asiakirjoja lähtee asiakirjojen si-
sältämän tiedon arvosta. Asiakirjojen sisältämän tiedon arvo voidaan jakaa 
neljään luokkaan: 
- liiketoiminta-arvo 
- ohjeidenmukaisuus (standardit ja suositukset) 
- todistearvo, evidenssi (lait ja litikaatiot) 
- historiallinen arvo 
 
Asiakirjat eivät aina välttämättä täytä vain yhtä tiedon arvoa, joten tällaisissa 
tapauksissa on tapauskohtaisesti punnittava minkä arvon mukaan arkistointi 
tullaan suorittamaan, koska arvo jonka mukaan asiakirja arkistoidaan saattaa 
määrittää säilytysajan. Säilytysajat saattavat olla keskenään ristiriidassa. Esi-
merkiksi asiakirjalla saattaa olla 15 vuotta arvoa juridisena todisteena, mutta 
samalla se sisältää henkilötietoja, joita henkilötietolain mukaan ei saisi säilyt-
tää kymmentä vuotta pidempään.  
(Poikonen 2012) 
2.10.1 Liiketoiminta-arvo 
Liiketoiminta-arvolla tarkoitetaan arvoa, jolla on käyttöä yrityksen liiketoi-
minta prosesseissa. Liiketoiminta-arvollisia asiakirjoja ovat mm.: 
- projektin projektisuunnitelma 
- tuotteen tuotekehitystiedosto 
 
Liiketoiminta-arvo on merkittävässä roolissa yrityksen liiketoiminnan jatku-
vuuden kannalta. Mikäli tietoa ei olisikaan yrityksen liiketoimintaprosessin 
käytettävissä, seuraukset liiketoiminnan onnistumiselle saattaisivat olla mer-
kittävät. Asiakirja on pystyttävä liittämään oikeaan kontekstiin ja prosessiin, 
jotta sillä on arvoa, jota yrityksen liiketoiminnassa pystytään hyödyntämään.  
(Poikonen 2012) 
2.10.2 Ohjeidenmukaisuus 
Yleisellä tasolla puhuttaessa ohjeiden mukaisuus tarkoittaa sääntöjen, toimin-
taohjeiden, standardien ja lakien noudattamista. 
(Poikonen 2012) 
2.10.3 Todistearvo 
Asiakirjoilla ja sähköisesti tallennetuilla aineistoilla on todistusarvoa, jolloin 
ne voivat toimia todistusaineistona myös oikeudenkäynneissä. Asiakirjan to-
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distusarvo ei ole riippuvainen siitä, onko asiakirja valmis vai keskeneräinen, 
tai onko se asiakirjojen hyväksymiskulun läpikäynyttä viranomaisaineistoa tai 
onko se mikä tahansa keskeneräinen hahmotelma tai muistio joka on syntynyt 
tuotekehityksen ohessa.  
 (Poikonen 2012) 
2.10.4 Historiallinen arvo 
Asiakirjoilla ja aineistoilla saattaa olla tai niille kehittyy ajan myötä historial-
lista arvoa. Historiallinen arvo voi muodostua tärkeäksi tutkijoille tai yrityk-
sen oman historian kannalta. Sähköiselle aineistolle harvoin osataan antaa his-
toriallista arvoa, joten tulevaisuudessa tutkijoilla ja historioitsijoilla saattaa ol-
la vaikeuksia löytää relevanttia tutkimusaineistoa. Asiakirjojen sisältämällä 
tiedolla saattaa olla historiallisen arvon lisäksi kulttuurillista arvoa, jonka tun-
nistaminen tiedon tuottamishetkellä saattaa olla historiallista arvoa monimut-
kaisempaa.  
(Poikonen 2012) 
2.11 Rakennuttamishankkeen arkistointi 
Rakennuttamis- ja valvontahankkeen asiakirjoilla voidaan todeta olevan liike-
toiminta-arvoa, ohjeidenmukaisuutta, todistusarvoa sekä historiallista arvoa. 
Rakennuttamishankkeen arkistoinnissa on tarkoituksena arkistoida kaikki 
asiakirjat, jotka kuvaavat hankkeen kulkua ja joista käy ilmi hankkeen vaiheet 
ja tehdyt päätökset sekä sopimukset. Rakennuttamishankkeen asiakirjojen ar-
kistointiaika on kymmenen vuotta. Rakennuttajan velvollisuutena on säilyttää 
hankkeen asiakirjoja omalta osaltaan kymmenen vuoden ajan. Rakennuttaja 
luovuttaa hankkeen tilaajalle arkistomapin. Rakennuttajalle jää kopio arkis-
tomapista, jota rakennuttajan tulee säilyttää kymmenen vuotta.  
 
Rakennuttamishankkeen asiakirjojen liiketoiminta-arvo liittyy niiden roolin 
rakennuttamis- ja/tai valvontahankkeen työkaluina, niin hankkeen aikana kuin 
takuuaikanakin.  
 
Rakennuttamis- ja valvontahankkeen asiakirjoilla on täten myös todistusarvoa 
ja tietyt asiakirjat tulee säilyttää 10 vuotta. 
 
Rakennuttamishankkeiden asiakirjojen sopimukset pohjautuvat sekä niissä 
viitataan Konsulttien yleisiin sopimusehtoihin (KSE 95) sekä Rakennusura-
kan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 98), joiden avulla varmistetaan sopimus-
ten lainmukaisuus.  
 
Työmaapäiväkirjat, työmaakokousten, vastaanottotarkastusten ja taloudellisen 
loppuselvityksen pöytäkirjat ja urakkasopimukset liiteaineistoineen ovat ko-
konaisuutena melko kattava kuvaus hankkeen läpiviennistä, mikäli niitä jou-
dutaan jälkikäteen tutkimaan esim. riitatilanteissa, jotka joudutaan ratkaise-
  
 
 
10
maan oikeusteitse, näissä tapauksissa rakennuttamishankkeen asiakirjoilla on 
todistearvoa.  
 
Historiallinen arvo on harvoin merkittävässä roolissa. Rakennuttajalle luovu-
tettavat aineistot ovat yleensä kopioita olemassa olevista aineistoista ja tuote-
tut aineistot ovat yleensä projektia palvelevia. Säilytettynä vuosikymmenien 
jälkeen ne toki muodostuvat osaksi historiaa ja kokonaisuutena antavat käsi-
tyksen aikakauden ratkaisuista ja toimintamalleista. Sähköisten arkistointime-
netelmien muuttuminen ja kehittyminen voi olla riskitekijä säilyvyyden kan-
nalta.   
3 ARKISTON PERUSTAMINEN JA YLLÄPITO 
Arkistotoimen, arkistonmuodostuksen suunnittelu sekä arkiston muodostami-
nen vaativat kokonaisnäkemystä organisaatiosta. Organisaation tehtävät, nii-
hin liittyvät asiakirjat sekä muut tietoaineistot on oltava arkistonmuodostajan 
tiedossa. Arkiston muodostusta ei voi jättää yhden henkilön varaan. Organi-
saation johdon tulee myös sitoutua prosessiin, jotta arkistotoimen tavoitteet 
toteutuvat; kysymys on ryhmätyöstä.  
 
Suunnittelun ytimenä tulee olla arkistonmuodostuksen suunnittelu. Arkiston-
muodostuksen katsotaan olevan ajassa tapahtuva prosessi, jonka läpäisevillä 
asiakirjoilla on elinkaari ja joidenkin tietojen tai asiakirjojen säilytysmuoto 
muuttuu elinkaaren aikana.  Arkistonmuodostusprosessin onnistumisesta riip-
puvat muodostuvan arkiston laajuus, rakenne ja käytettävyys.  
 
Arkistonmuodostuksen toimenpiteet ja niiden järjestys tulee suunnitella hyvin 
etukäteen. Suunnittelun välineenä ja tulosten dokumentaationa pidetään arkis-
tonmuodostussuunnitelmaa. Suunnitelma sisältää ohjeistuksen siitä, kuinka 
asiakirjoja arkistoidaan. Suunnitelman avulla asiakirjat ovat helposti löydettä-
vissä. Arkistonmuodostussuunnitelman teko on tärkeää niin paperisessa kuin 
sähköisessäkin arkistoinnissa.  
(Mäkinen, Nikkinen 2008) 
(Lybeck 2006, 19-22.) 
3.1 Arkiston muodostus 
Arkisto muodostuu yrityksen, viraston tai muun vastaavan yhteisön toimin-
taan liittyvistä asiakirjoista. Arkiston muodostus tarkoittaa asiakirjojen arkis-
tointia välittömästi niiden käsittelyn jälkeen. Arkistoinnin tulisi tapahtua ar-
kistointi suunnitelman mukaisesti. Arkistointisuunnitelmaa noudatettaessa 
asiakirjat löytyvät helposti eikä niitä myöhemmin tarvitse järjestää uudelleen.   
 
Arkistoa muodostettaessa tulisi ottaa huomioon mitkä asiakirjat tulee liittää 
yhteen ja mihin järjestykseen ne arkistossa järjestetään. Asiakirjojen säilytys-
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aika vaikuttaa myös asiakirjojen arkistointiin. Jos yhteen liitettävien asiakirjo-
jen säilytysajat ovat eripituiset, vaikeutuu asiakirjojen hävittäminen. 
(Mäkinen, Nikkinen 2008) 
3.2 Arkistonmuodostussuunnitelma 
Suomen hallintoon tuli vuoden 1981 arkistolain edellyttämänä Arkistonmuo-
dostussuunnitelma, joka on asiakirjahallinnon työkaluna kansainvälisesti har-
vinainen. Myös nykyinen arkistolaki (831/1994) edellyttää viranomaisilta ar-
kistonmuodostussuunnitelmaa. Laissa säädetään: 
 
”Arkistonmuodostajan on määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien 
asiakirjojen säilytysajat ja –tavat sekä ylläpidettävä niistä arkistonmuodostus-
suunnitelmaa.”. 
  
Arkistonmuodostussuunnitelman laadintaprosessi koskee koko organisaatiota 
ja sen tarkoitus on järkiperäistää organisaation tietojen ja asiakirjojen käsitte-
lyä. Toimiakseen käytännössä, arkistonmuodostussuunnitelman tulee olla 
ajantasainen, toimiva ja käytännössä noudatettava.  
 
Arkistonmuodostussuunnitelman laadintaprosessi onnistuu parhaiten silloin, 
kun se saadaan kytkettyä organisaation muuhun kehittämiseen. Arkistonmuo-
dostussuunnitelmaa koskevat vastuut ja työnjako yrityksessä on ratkaistava 
mahdollisimman korkealla tasolla.  
 
Hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laki edellyttää, että 
viranomaisen tulee huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin si-
sältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaa-
misesta sekä eheydestä ja muista tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Or-
ganisaatiolla on oltava ajantasaiset ja pysyvät kuvaukset omista tehtävistään 
sekä tehtävien yhteydessä kertyvistä asiakirjoista sekä tiedoista. 
 
Mitä sähköinen toimintaympäristö sekä hyvä tiedonhallintatapa merkitsee eri-
tyisesti arkistonmuodostussuunnitelmassa, konkretisoidaan laatimalla arkis-
tonmuodostussuunnitelmaa kuvaava prosessikaavio. Kuvauksilla pystytään 
selvittämään tehtäviin liittyvät käsittelyvaiheet ja kartoittamaan tehtävien hoi-
taminen organisaatiossa. Tavoitetilan prosessikuvausta käytetään hyväksi ar-
kistonmuodostussuunnitelmaa kehitettäessä. 
(Arkistonmuodostussuunnitelma AMS 2012) 
3.2.1 Käsittelyprosessi 
Tiedonkäsittely luotettavasti tietojärjestelmissä perustuu siihen, että järjestel-
män käyttäjät käyttävät järjestelmää samalla tavoin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
järjestelmän prosessien on oltava arkistonmuodostussuunnitelma-perusteisia. 
Ohjaustoimintojen ollessa arkistonmuodostussuunnitelma-perusteisia, voidaan 
  
 
 
12
myös erilaiset tilasiirtymämäärittelyt tehdä arkistonmuodostussuunnitelmassa. 
Näin ollen saadaan toimintojen automaattisuutta lisättyä tietojärjestelmissä.  
 
Tietyissä prosesseissa säilytysajan tallentuminen on sidottu tiettyyn käsittely-
vaiheeseen, jolloin käsittelyprosessin tallentaminen arkistonmuodostussuunni-
telmaan palvelee metatietoarvojen tallentumista tietojärjestelmään.  
 
Julkisuusmetatietoelementtiä koskee sama käsittelysääntöjen tarve. Jul-
kisuusmetatietoelementissä sisäinen tai salainen asia tai asiakirja muuttuu jul-
kiseksi esimerkiksi päätöstoimenpiteen tuloksena.  Käyttäjäriippuvaisten ar-
vojen tallentaminen vähenee, kun ohjaustiedot tulevat arkistonmuodostus-
suunnitelmasta. Vaatimus edellyttää kuitenkin nykyisten arkistonhallintaso-
vellusten toimivuuden parantamista sekä sisällöllistä laajentamista 
(Arkistonmuodostussuunnitelma AMS 2012) 
3.2.2 Säilytysaika 
Asiakirjojen konkreettiset säilytysajat sekä niiden perusteet tulee merkitä ar-
kistonmuodostussuunnitelmaan. Organisaatiolle suositeltavaa olisi käyttää 
vain muutamaa erilaista säilytysaikaa. Näin saadaan karsittua monimutkaiset 
säilytysaikasäännöt ja helpotetaan asiakirjallisen tiedon konkreettisten hävit-
tämisajankohtien määrittelyä.  
 
Tietojen hävittämisen luotettavuuden varmistamiseksi, tulee olla tieto siitä, 
mihin perustuu määräajan säilytettävien tietojen säilytysaika. Arkistonmuo-
dostussuunnitelman tulee sisältää valintalista, josta voidaan tapauskohtaisesti 
valita sopiva säilytysaika. Kun tapauskohtainen säilytysaika on valittu, tallen-
tuu tietojärjestelmään automaattisesti säilytysajan päättymispäivämäärä.  
(Arkistonmuodostussuunnitelma AMS 2012) 
3.2.3 Julkisuusaste 
Arkistonmuodostussuunnitelma ohjaa tiedon hallintaa koko sen elinkaaren 
ajan. Tiedot organisaation julkisista ja salassa pidettävien asiakirjojen salas-
sapitoajoista ja salassapitoperusteista tulee löytyä arkistonmuodostussuunni-
telmasta. Arkistonmuodostussuunnitelmasta on löydyttävä tieto myös siitä, 
milloin salassa pidettävä tieto tai asiakirja muuttuu julkiseksi.   
 
Salaisille asiakirjoille tulee määritellä arkistonmuodostussuunnitelmaan salas-
sapitoaika. Salassapitoaika määritellään asiakirjallisten tietojen kohdalle, jo-
hon tallentuu tieto salassapidon päättymispäivämäärästä.  
 
Arkistonmuodostussuunnitelmaan voidaan tallentaa asiakirjatyypeille myös 
käyttäjäryhmät, vain näillä määritellyillä käyttäjillä on oikeus nähdä tai muo-
kata kyseisiä asiakirjoja tai tietoja tietojärjestelmässä.  
(Arkistonmuodostussuunnitelma AMS 2012) 
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3.2.4 Henkilötiedot 
Arkistonmuodostussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon myös 
mahdollisia henkilötietoja sisältävät asiakirjat. Henkilötietorekisteriä koskeva 
erityislainsäädäntö on otettava huomioon, kun suunnitellaan henkilötietoja si-
sältävien asiakirjojen säilytystä koskevia menettelytapoja. Mahdollinen henki-
lötietojen arkaluontoisuus tulee myös määritellä arkistonmuodostussuunni-
telmassa. 
(Arkistonmuodostussuunnitelma AMS 2012) 
3.2.5 Asiakirjojen hallinta ja säilyttäminen 
Asiakirjoista saattaa olla olemassa sekä sähköinen että manuaalinen versio 
samassa elinkaaren vaiheessa. Arkistonmuodostussuunnitelmalla on pystyttä-
vä ohjaamaan myös eri muodoissa olevien versioiden säilyttämistä. Arkis-
tonmuodostussuunnitelmaan liitetään valintalista, joka ohjaa valmiin asiakir-
jan aikaisempien versioiden hävittämistä.  
(Arkistonmuodostussuunnitelma AMS 2012) 
 
Asiakirjojen säilytysmuodot sekä niissä tapahtuvat muutokset elinkaaren eri 
vaiheissa tulee tallentaa arkistonmuodostussuunnitelmaan. Muutostiedot oh-
jaavat tiedostojen hävittämistä järjestelmästä määräajan jälkeen, mikäli tie-
dosto on tulostettu mikrofilmille tai paperille pitkäaikaista tai pysyvää säilyt-
tämistä varten. Säilytettäessä tietoa tai tiedostoa ainoastaan sähköisessä muo-
dossa, arkistonmuodostussuunnitelmaan tulee liittää konvertointia ohjaavaa 
toiminnallisuutta. Arkistonmuodostussuunnitelmaan määritetään silloin säh-
köiselle tiedolle tai tiedostolle toiminnallisuus valintalistaa käyttäen.  
(Arkistonmuodostussuunnitelma AMS 2012) 
3.3 Arkistonmuodostussuunnitelman ylläpito ja muutokset 
Arkistonmuodostussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä tulee päivittää 
jatkuvasti. Arkistonmuodostussuunnitelma tulee säilyttää ainoastaan sähköi-
sessä muodossa, koska silloin sovellukseen/tietojärjestelmään voidaan tallen-
taa tietoa arkistonmuodostussuunnitelmaan tehdyistä muutoksista. Lokitieto-
jen avulla saadaan selville organisaatiolla kulloinkin käytössä ollut arkiston-
muodostussuunnitelma.  
(Hyvän tiedonhallintatavan määritys 2000)  
(Arkistonmuodostussuunnitelma AMS 2012) 
3.4 Asiakirjojen elinkaari 
1980-luvun alussa, kun arkistolainsäädäntöä Suomessa uusittiin, tuli suoma-
laiseen arkistotoimeen käsite asiakirjan elinkaari. Elinkaaren käsite on ame-
rikkalaista perua, kuten asiakirjahallinnon käsite. Elinkaari-käsitteestä on tul-
lut yksi suomalaisen arkistoajattelun keskeisimpiä elementtejä.   
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Amerikkalaisessa ajattelutavassa asiakirjalla on kaksi elinkaarta, mutta suo-
malaisessa ajattelutavassa katsotaan asiakirjan elinkaaren jakautuvan kolmeen 
eri vaiheeseen. Elinkaari jakautuu aktiivivaiheeseen, passiivivaiheeseen sekä 
historialliseen vaiheeseen. Koska elinkaaren osat ovat sidoksissa toisiinsa, ne 
on suunniteltava huolellisesti etukäteen.  
 
Asiakirjan elinkaaren aktiivivaiheessa asiakirjoja säilytetään työyksikössä ja 
niitä käytetään primääritehtävissä. Osa aktiivivaiheen asiakirjoista hävitetään 
aktiivivaiheen päätyttyä.  
 
Passiivivaiheessa asiakirjoja ei enää käytetä primääritehtävissä, mutta niitä 
saatetaan tarvita muiden tehtävien hoidossa tai juridisista syistä. Asiakirjojen 
säilytys tapahtuu tällöin viraston tai laitoksen arkistossa. Asiakirjoista suurin 
osa hävitetään passiivivaiheen päätyttyä. 
 
Historiallisen vaiheen asiakirjat, jotka käsittävät asiakirjoista noin 15- 20%, 
ovat pysyvästi säilytettäviä ja niitä säilytetään joko arkistolaitoksessa tai kes-
kusarkistossa. Historiallisen vaiheen asiakirjojen käytön painopiste on tutki-
muksen ja kulttuurin tarpeissa.  
(Lybeck 2006, 21-23.) 
4 RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET  
Rakennushankkeen asiakirjat jaetaan kahteen pääryhmään, juridis-
taloudellisiin sekä teknisiin asiakirjoihin. Juridis-taloudellisilla asiakirjoilla 
yksilöidään ja tarkennetaan työn teettäjän ja työn suorittajan välistä liikesuh-
detta, kun taas teknisten asiakirjojen avulla urakoitsija pystyy toteuttamaan 
kohteen.  
(Pahkala 2010) 
4.1 Rakennushankkeen vaiheet 
Rakennushanke voidaan jakaa viiteen päävaiheeseen jotka ovat tarveselvitys-
vaihe, hankesuunnittelu, suunnittelu, itse rakentaminen ja käyttöönotto. Ra-
kennuskohteesta riippumatta rakennushankkeen vaiheet ovat jokaisessa hank-
keessa samat. 
(Pahkala 2010) 
4.1.1 Tarveselvitysvaihe 
Hankkeen alussa tehtävässä tarveselvityksessä kartoitetaan tilahankinnan tar-
peellisuus sekä alustavasti kuvaillaan tarvittavat tilat, rakenteet ja niille asetet-
tavat vaatimukset. Samalla selvitetään hankkeen kannattavuus sekä toteutuk-
sen eri vaihtoehtoja. Tarveselvityksen tuloksena syntyy päätös siitä, onko ra-
kennushanke toteutettavissa.  
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(Pahkala 2010) 
4.1.2 Hankesuunnittelu 
Tarveselvitystä seuraa yksityiskohtaisempi hankesuunnittelu.  Hankesuunnit-
telussa määritellään hankkeelle yksityiskohtaisemmat ja täsmällisemmät laa-
juutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoit-
teet. Hankesuunnittelu vaiheessa pyritään hankkeelle löytämään lopullinen to-
teutustapa sekä arvioimaan hankkeen kustannukset. Hankesuunnitteluvaihees-
sa mukana yleensä ovat jo käyttäjät, rakennuttaja, arkkitehti sekä suunnitteli-
jat.  
(Pahkala 2010) 
4.1.3 Rakennussuunnittelu 
Hankesuunnitelma, joka on tilaajan vahvistama, toimii rakennussuunnittelu-
vaiheen pohjana. Hankesuunnitelman pohjalta tekniset suunnittelijat pystyvät 
laatimaan varsinaiset toteuttamistavat sekä tarkentamaan ja jalostamaan suun-
nitelmiaan. Rakennussuunnittelu jaetaan viiteen eri vaiheeseen: 1. Ehdotus-
vaihe, 2. Luonnosvaihe, 3. Pääpiirustusvaihe, 4. Työpiirustusvaihe, 5. Täy-
dentävä suunnittelu.  Viimeistään tässä vaiheessa hankkeelle valitaan suunnit-
telijat.  
(Pahkala 2010) 
4.1.4 Rakentaminen 
Rakentamisen toteuttamiseen on kaksi vaihtoehtoa, joko rakentaminen teh-
dään omana työnä tai sitten se teetetään urakoitsijalla. Rakentamisvaiheen 
katsotaan alkaneeksi, kun urakkasopimukset on solmittu. Rakennusvaihe 
päättyy kun kohde luovutetaan käyttäjälle. Rakentaminen tulee suorittaa laa-
dittujen suunnitelmien ja velvoitteiden mukaan. Jotta hanke toteutuisi suunni-
telmien mukaan, valvoo rakennuttaja työn etenemistä sekä käytettäviä työme-
netelmiä.  
(Pahkala 2010) 
4.1.5 Käyttöönotto 
Rakennuksen toiminta ja käyttö selvitetään tilaajalle tai käyttäjälle rakennus-
hankkeen käyttöönottovaiheessa. Ennen rakennuksen luovuttamista tilaajan 
tai käyttäjän haltuun, on oltava tehtynä rakennuksen huolto- ja kunnossapito-
sopimukset sekä takuuajan toimenpiteet. Rakennuksen käytön ohjeet, joita on 
kerätty hankesuunnitteluvaiheesta saakka, on koottu toimivaksi käyttöarkis-
toksi. Käyttöarkistosta löytyvät kaikki rakennuksen huolto- ja käyttöohjeet, 
erilaiset toimintakaaviot sekä ajantasapiirustukset.  
(Pahkala 2010) 
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4.2 Rakennuttaja 
Rakennuttajalla tarkoitetaan organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttaminen 
on annettu. Rakennuttajan velvollisuutena on myös huolehtia toimeksiantajan 
edusta rakennushankkeessa. Rakennuttaja johtaa toimeksiannossa määritellyin 
valtuuksin rakennushanketta, hän myös edustaa toimeksiantajaa suunnitteli-
joihin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin ja joissain tapauksis-
sa myös myyjänä tuleviin käyttäjiin nähden. Toimeksiantajalla tarkoitetaan 
yleensä kiinteistön omistajaa.  
(RT 10-10575)  
4.3 Rakennuttaminen 
Rakennuttajan rakennuttamistehtäviin kuuluvat rakennusvarallisuuden strate-
ginen johtaminen ja käytön tarpeiden tyydyttäminen (käyttäjän tilantarpeen 
selvitys), rakennuttamisen organisointi, projektin suunnittelu ja ohjaus sekä 
eri vaiheissa suoritettavat hanketehtävät. Rakennuttamisessa on myös tehtävä 
strateginen rakentamispäätös, organisoitava tehtävän suoritus, johdettava ra-
kennuttamisprosessia, huolehdittava käyttäjän ja ylläpitäjän tarpeista, koor-
dinoitava, ohjattava ja valvottava eri osapuolien työtä sekä turvata kiinteis-
tönpidon elinkaaritalous. Rakennuttajan tulee myös katsoa, että työturvalli-
suus asiat huomioidaan jo hankkeen suunnittelu, mutta myös toteutusvaihees-
sa.  
(RT 10-10575) 
4.4 Rakennuttamisen vaiheet 
Rakennuttamishankkeen vaiheet ovat: 
 
1. Tarveselvitys 
2. Hankesuunnittelu 
3. Suunnittelun valmistelu 
4. Suunnittelun ohjaus 
5. Rakentamisen valmistelu 
6. Rakentamisen ohjaus 
7. Vastaan- ja käyttöönotto 
8. Takuuaika 
5 RAKENNUTTAMISHANKKEEN VAIHEET JA NIIHIN LIITTYVÄT 
ASIAKIRJAT INSINÖÖRITOIMISTO LARA OY:SSÄ 
Rakennuttamishankkeen vaiheet yleensä ovat hankesuunnittelu, suunnittelu, 
urakkakilpailutusvaihe, urakkasopimusvaihe, rakennusaikainen hankkeen oh-
jaus, rakennusaikainen laadunmittaus ja arviointi, hankkeen vastaanotto, käyt-
töönotto ja dokumentointi sekä takuuajan toimenpiteet.  
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5.1 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja laatii tilaajan ja/tai käyttäjien tarpei-
den pohjalta hankesuunnitelman, jossa määritellään hankkeen suunnittelun 
sekä rakentamisen laatu, laajuus, kustannukset ja aikataulu. Joissain hank-
keessa tilaaja saattaa edellyttää LVI- sekä sähkösuunnittelijan osallistumista 
hankesuunnitteluun. Siinä tapauksessa edellä mainitut suunnittelijat kilpailu-
tetaan jo hankesuunnitteluvaiheessa. Yleensä tämä tapa on käytössä korjaus-
rakentamishankkeissa.  
 
Esimerkkinä korjausrakentamiskohteen hankesuunnitelman pääkohdat: 
1. Perustiedot kohteesta 
2. Hankesuunnitelman lähtötiedot 
3. Kiinteistökierros 
4. Teetetyt selvitykset ja niiden keskeinen sisältö 
5. Vaihtoehtoisten korjaustapojen vertailu 
6. Esitettävä toteutussisältö 
7. Alustava kustannusarvio 
8. Alustava toteutusaikataulu 
 
5.1.1 Hankesuunnitteluvaiheen asiakirjat 
Rakennuttajan hankesuunnitteluvaiheessa laatimat asiakirjat: 
- Hankesuunnitelma 
- (suunnittelijoiden kilpailuttaminen, tarjouspyyntö asiakirjat ja tarjouskaa-
vake) 
5.2 Suunnittelu 
Suunnitteluvaiheessa rakennuttaja kilpailuttaa suunnittelijat. Rakennuttaja laa-
ti suunnittelutarjouspyyntöasiakirjat esim. tehtäväluetteloa soveltaen tai niihin 
vedoten sekä lähettää ne suunnittelijoille, jotka on valittu suunnittelukilpai-
luun. Rakennuttaja sekä toimeksiantaja pitävät yhdessä tarjousten avauskoko-
uksen, josta rakennuttaja laatii suunnittelutarjousten avauskokouspöytäkirjan. 
Rakennuttajan tehtävä on järjestää tarvittaessa sopimusneuvottelut valittujen 
suunnittelijoiden kanssa sekä laatia neuvotteluista pöytäkirja. Kun suunnitteli-
joiden valinta on tehty, laatii rakennuttaja suunnittelusopimukset toimeksian-
tajan ja suunnittelijan välille. Kun suunnittelijat on valittu ja sopimukset alle-
kirjoitettu saadaan hankkeen suunnittelu käynnistettyä. Rakennuttajan tehtä-
vänä on valvoa, että hankkeen suunnittelu toteutetaan toimeksiantajan kanssa 
sovitut laatu-, laajuus-, kustannus- sekä aikataulukriteerit täyttäen.  
 
Suunnitteluvaiheessa syntyvät asiakirjat: 
- Suunnittelutarjouspyynnöt 
- Suunnittelutarjousten avauskokouspöytäkirja ja mahdolliset neuvottelu-
pöytäkirjat 
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- Suunnittelukokouspöytäkirjat 
- Suunnitteluvaiheen yhteyshenkilöluettelo 
- Kaavamuutos 
- Liittymissopimukset/liittymätiedot 
- Rakennuslupahakemus ja rakennuslupa 
5.3 Urakkakilpailutusvaihe 
Rakennuttaja laatii hankkeesta urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen sekä työ-
turvallisuusasiakirjan hankkeen urakkatarjouspyyntöjä varten. Rakennuttaja 
laatii myös urakkatarjouspyynnöt sekä tarjouspyyntökaavakkeet jokaisesta 
urakasta, kuten rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, sprinkleri-/ sammu-
tusjärjestelmä- ja rakennusautomaatiourakasta. Urakkakilpailutusvaiheessa 
rakennuttaja laatii tilaajalle hyväksyttäväksi listan urakoitsijoista, joille urak-
katarjouspyynnöt lähetetään. Rakennuttaja järjestää myös työmaanäytön 
urakkakilpailuun osallistuville urakoitsijoille. Työmaanäytölle rakennuttaja 
laatii asialistan.  
 
Urakkatarjousten tultua, järjestetään avauskokous, jossa tarjoukset avataan. 
Kokouksesta rakennuttaja laatii pöytäkirjan ja täydentää valmiiksi laaditut 
taulukot. Avauskokouksessa päätetään urakkaneuvotteluihin kutsuttavat ura-
koitsijat. Rakennuttaja kutsuu valitut urakoitsijat urakkaneuvotteluihin. Urak-
kaneuvotteluita varten rakennuttaja laatii esityslistan, urakkaneuvottelusta ra-
kennuttaja laatii pöytäkirjan liitteeksi urakkasopimukseen.  
 
Urakkakilpailutusvaiheessa syntyvät asiakirjat: 
- Urakkaohjelma 
- Urakkarajaliite 
- Tarjouspyynnöt 
- Urakoitsijalistat 
- Työmaanäytön asialista 
- Tarjoukset 
- Avauskokouksen pöytäkirja 
- Urakkaneuvottelupöytäkirjat 
- Työturvallisuusasiakirja 
- Tulityövalvontasuunnitelma 
5.4 Urakkasopimusvaihe 
Rakennuttaja laatii urakkasopimusvaiheessa urakkasopimukset jokaisesta 
urakasta sekä päivittää hankkeen yhteystietoluettelon. Urakkasopimusten al-
lekirjoitus tapahtuu rakennuttajan läsnä ollessa ja ohjauksessa.  
 
Urakkasopimusvaiheessa syntyvät asiakirjat: 
- Yhteyshenkilöluettelon päivitys 
- Urakkasopimukset  
- Työaikainen vakuus 
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- Rakennustyövakuutus 
- Rakennusvirhevakuutus 
- Vastuuvakuutus 
- Rakennuttajan hankinnat (tilavaraukset/sopimukset) 
5.5 Rakennusaikainen hankkeen ohjaus 
Rakennusaikaisessa hankkeen ohjauksessa rakennuttaja järjestää viranomai-
sen aloituskokouksen. Tästä kokouksesta pöytäkirjan laatii yleensä rakennut-
tajan valvojan. Ilman viranomaisen läsnäoloa pidetään erikseen myös aloitus-
palaveri, josta muistion laatii rakennuttaja tai valvoja. Sen tarkoituksena on 
toteutuksen käytännön järjestelyiden sopiminen ja kirjaaminen. 
 
Rakennuttaja on laatinut kohteesta myös työturvallisuusasiakirjan jo urakka-
tarjouspyyntövaiheessa tarjouspyyntöasiakirjaksi. Urakkatarjouspyyntöasia-
kirjojen liitteeksi rakennuttaja vaatii urakoitsijoilta tilaajavastuulain mukaiset 
asiakirjat. Näin varmistutaan siitä, että urakoitsijoiden työeläke-, vero- ja va-
kuutusasiat ovat asianmukaisesti hoidetut. Lisäksi edellytetään vastuuvakuu-
tustodistus.  
 
Työmaan aikana rakennuttaja valvoo työmaata valvontakäynneillä valvoen 
samalla, että työturvallisuusmääräyksiä noudatetaan. Rakennuttaja osallistuu 
myös työmaakokouksiin, joita järjestetään yleensä n. 1 krt/kk.  
 
Tämän lisäksi rakennuttaja huolehtii peruskorjauskohteissa mm. asukasinfo-
jen järjestämisestä sekä tiedottamisesta, purkukatselmuksien järjestämisestä 
alihankkijoiden ja tavarantoimittajien hyväksymisestä, osavastaanottotarkas-
tuksista ja lisä- muutostöiden käsittelystä sekä taulukoinnista. 
 
Rakennushankkeen aikaisessa ohjauksessa syntyviä asiakirjoja ovat: 
- Purkukatselmuskaavakkeet 
- Työmaakokouspöytäkirjat 
- Tiedotteet 
- Osavastaanottotarkastuspöytäkirjat 
- Lisä- ja muutostyötaulukko 
5.6 Rakennusaikainen laadunmittaus ja arviointi 
Rakennusaikaisessa laadunmittaamisessa ja arvioinnissa rakennuttaja teettää 
ja tarkastaa mallit työsuorituksista, esimerkiksi putkistosaneeraushankkeissa 
tehtävän mallikylpyhuoneen tarkastaminen. Rakennuttaja huolehtii myös pää-
urakoitsijan vastuulla olevista TR-mittaustulosten tarkastamisesta ja viikko-
tarkastuksista sekä asianmukaisesta perehdyttämisestä. Työmaapäiväkirjaa 
pidetään pääurakoitsijan toimesta ja rakennuttajan kappale jää valvojalle. 
Valvojan tehtävänä on valvoa että tehtävät vesieristeet on tehty valmistajan 
ohjeiden mukaan ja täyttävät niille asetetun vähimmäispaksuuden sekä ottaa 
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vesieristeistä näytepalat pistokokeen omaisesti niin uudis- kuin saneerauskoh-
teissa.  
 
Rakennusaikaisen laadunmittauksen ja arvioinnin ohessa syntyvät asiakirjat: 
- Laatu- ja valvontasuunnitelma  
- Tarkastusasiakirja 
- Työmaapäiväkirjakopiot 
- Valvontapäiväkirja 
- Paalutuspöytäkirjat 
- Toimintakoepöytäkirjat 
- Tiiveyskokeiden tulokset (maanrakennus) 
- Vesieristyksen tarkastuskaavake sekä näytepala vesieristeestä 
5.7 Hankkeen vastaanotto 
Hankkeen vastaanottovaiheessa suoritetaan lämmitysverkoston mittaus ja sää-
tö sekä iv- mittaukset. Sähköurakoitsija tekee omana työnään asennustarkas-
tuksen sekä tarvittaessa kohteen vaativuudesta riippuen myös varmennustar-
kastuksen. 
 
Hankkeen vastaanottovaiheessa syntyvät asiakirjat: 
- Ennakkotarkastusmuistiot (valvoja ja suunnittelijat) 
- Käyttäjäpalaute 
- Viranomaistarkastusten pöytäkirjat (rakennus ja LVI) 
- Vastaanottotarkastuspöytäkirja liitteineen 
- Taloudellisten loppuselvitysten pöytäkirjat 
- Takuuajan vakuuksien kopiot 
5.8 Käyttöönotto ja dokumentointi 
Hankkeen käyttöönotto- ja dokumentointivaiheessa rakennuttaja laatii käyt-
töönottodokumentin tai muun vastaavan pöytäkirjan. Suoritetaan kohteen 
avainten luovutus, sekä hankkeen tilaajalle/käyttäjälle luovutetaan uudisra-
kennuskohteissa hyvän tavan mukaan Suomen lippu.  
 
Hankkeen käyttöönotto- ja dokumentointivaiheessa syntyvät asiakirjat 
- Käyttöönottopöytäkirja/tai muu dokumentti 
- Avainten luovutus 
- Suomen lippu 
- Perehdyttämisen dokumentti (huoltohenkilöstön allekirjoituksella) 
5.9 Takuuajan toimenpiteet 
Takuuaika käsittää kaksi seuraavaa vuotta hankkeen valmistumisesta. En-
simmäisen takuuvuoden jälkeen pidetään 1. vuoden takuutarkastus, rakennut-
taja laatii takuutarkastuksesta pöytäkirjan. Takuutarkastusta varten kerätään 
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käyttäjiltä palaute, johon käyttäjät kokoavat havaitsemansa virheet ja puutteet, 
ainakin käyttöä haittaavilta osilta. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan esi-
tetyt virheet ja puutteet, mikäli ne eivät ole käyttäjän toiminnasta johtuvia. 
Rakennuttaja laatii ilmenneistä virheistä ja puutteista, jotka eivät ole käyttäjän 
toiminnasta aiheutuneita, listan urakoitsijalle, jonka perusteella urakoitsija 
suorittaa takuukorjaukset. Takuutarkastuksen jälkeen pidetään tarvittava mää-
rä takuutarkastuksen jälkitarkastuksia, joissa käydään läpi urakoitsijan suorit-
tamat korjaukset sekä mahdollisesti vielä ilmenevät puutteet. Myös takuutar-
kastuksen jälkitarkastuksesta rakennuttaja laatii pöytäkirjan. Sama periaate 
pätee myös 2. vuoden jälkitarkastuksessa. 2. vuoden jälkitarkastuksen jälkeen 
urakoitsija on vapautettu korjausvelvollisuudesta, mikäli vika tai puute ei joh-
du törkeästä rakennusvirheestä, jotka urakoitsija on velvollinen korjaamaan, 
mikäli hankkeen valmistumisesta on aikaa alle kymmenen vuotta. Takuuajan 
vakuus palautetaan kun takuutyöt on hyväksytysti suoritettu. Mikäli tätä ei 
tehdä joudutaan vakuus reklamoimaan ja suorittamaan takuutyöt vakuuden 
antajan kustannuksella.  
5.9.1 Takuuaikana syntyvät asiakirjat 
Takuuaikana syntyneet asiakirjat: 
- Tiedoteet 
- 1 v. ja 2 v. takuupalautekaavakkeet 
- Yhteenveto 
- Tarkastuspöytäkirjat 
- Jälkitarkastuspöytäkirja 
6 SÄHKÖISEN ARKISTOINNIN VAIHTOEHDOT 
6.1 Sähköisen arkistoinnin vaihtoehto 
6.1.1 Sähköisen arkistoinnin epävarmuustekijät 
Sähköinen arkistointi ei ole Suomessa kovin vanha käsite. Sähköinen arkis-
tointi ei tarkoita esim. varmuuskopiointia. Varmuuskopiointi on aktiivisen 
tiedon turvauskeino, eli vastaa pikemminkin aktiiviarkistointia. Aktiiviarkis-
tossa tieto voi vielä päivittyä, toisin kuin passiiviarkistossa, jossa tieto ei enää 
päivity ollenkaan.  
 
Sähköisessä arkistoinnissa haasteita aiheuttavat olennaisten säilytettävien 
asiakirjojen ja epäolennaisten hävittämiskelpoisten asiakirjojen erottaminen 
toisistaan. Tärkeät asiakirjat on helpompi erottaa paperisista versioista kuin 
sähköisistä, koska sähköisten asiakirjojen osalta on helppo säilyttää ne kaikki, 
kun aina voi ostaa koneelle lisätilaa. Jos näin toimittaisiin paperisten asiakir-
jojen kanssa ja mitään ei heitettäisi pois, ei se pidemmän päälle olisi kannat-
tavaa, kun tilan puute tulisi vastaan. Hyvin työlästä olisi myös löytää tärkeät 
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asiakirjat vähemmän tärkeiden joukosta, jos kaikki olisi säilytetty. Näin kui-
tenkin käy myös sähköisten asiakirjojen kanssa, jos ne kaikki säilytetään, 
olennaisten ja tärkeiden asiakirjojen löytyminen vaikeutuu. Etenkin jos niiden 
nimeäminen ei ole tapahtunut sovitulla tavalla.    
 
Olennaista asiakirjojen arkistoinnissa on se, että niiden säilytys on luotettavaa 
ja tieto pysyy luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa koko säilytysajan. 
Arkistolaitoksen mukaan, pitkäaikaissäilytyksellä tarkoitetaan ikuista säilyt-
tämistä. Mikäli pitkäaikaissäilytystä suunniteltaisiin sähköisenä, liittyy siihen 
vielä muutamia ongelmia; teknologian ja tiedostomuotojen vanhentuminen ja 
sähköisten tallennusmedioiden rikkoutuminen niiden vanhetessa.  
(Poikonen 2012) 
 
Tallennusvälineiden vanhenemisen aiheuttamia ongelmia ovat mm. se että tie-
to saattaa olla tallennettuna tallennusmedialle tai välineelle, jota ei voida enää 
käyttää, esim. tieto on tallennettu varmistusnauhalle, jolle ei ole olemassa 
enää toimivaa lukijaa, jonka saisi liitettyä nykyisiin laitteisiin.    
(Poikonen 2012) 
 
Tallennusympäristöllä on vaikutusta tiedon löytymiseen. Tieto saattaa olla tal-
lennettuna järjestelmään tai sellaiseen paikkaan, että sen löytäminen saattaa 
olla vaikeaa, esimerkiksi tiedosto on tallessa vain sähköpostin liitetiedostona.   
(Poikonen 2012) 
 
Tiedostomuodon ongelmia ovat mm. tiedostomuodon vanhenemien; tiedosto 
ei ole enää ymmärrettävissä ja avattavissa nykyisillä ohjelmilla, eikä kyseisen 
tiedoston tulkitsemiseen ole tarvittavia ohjelmistoja saatavilla tai ne eivät 
toimi nykyisessä laitteistossa.   
(Poikonen 2012) 
6.1.2 Sähköistä arkistointia koskevat lait  
Sähköistä arkistointia tai asiakirjahallintaa koskevia lakeja ei varsinaisesti ole 
erikseen säädetty, mutta tarkasteltaessa lainsäätäjän vaatimuksia laajemmin, 
voidaan löytää seuraavia vaatimuksia, jotka koskevat mm. asiakirjojen muut-
tumattomuutta, tulostettavuutta, säilytysaikoja sekä sitä minkälaisissa tiloissa 
sähköistä arkistoa säilytetään ja keillä on oikeus päästä käsiksi sähköisiin 
asiakirjoihin:  
- Asiakirjojen on säilyttävä muuttumattomina ja ne on säilytettävä tietoväli-
neellä, jonka sisältämiä tietoja ei voida muokata tai korvata uusilla tiedoil-
la jälkikäteen.  
- Sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen tulee olla tulostettavissa selvä-
kieliseen kirjalliseen muotoon eli fyysiseksi asiakirjaksi 
- mikäli asiakirjoista on olemassa arkistoversiot vain sähköisessä muodossa, 
tulee asiakirjojen sähköiset tallenteet säilyttää vähintään kahdella erillisel-
lä koneellisella tietovälineellä. 
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- Henkilö, joka on sopijaosapuolena sopimuksessa joka on vain sähköisessä 
muodossa, on oltava pääsy sähköisessä muodossa olevaan sopimukseen.  
- Sähköiseen arkistoon pääsy tulee olla rajoitettu niihin henkilöihin, jotka 
työtehtäviensä puolesta ovat oikeutettuja käsittelemään kyseisiä asiakirjo-
ja.  
- Sähköisessä muodossa olevan arkiston on täytettävä tietoturvavaatimuk-
set, joiden tulee estää asiaton pääsy asiakirjojen sisältämiin tietoihin, va-
hingossa tai laittomasti tapahtuva tietojen hävittäminen, muuttaminen, 
siirtäminen tai muu laiton käsittely. 
- Palvelin, jolla sähköinen arkisto tulisi ensisijaisesti säilyttää, tulee sijaita 
Suomessa. 
- Sähköisessä arkistossa säilytettäville asiakirjoille on asetettava automaat-
tiset säilytysajat, joiden pituus tulee perustua lainsäädännössä asetettuihin 
säilytysaikoihin tai sitten ne on säilytettävä pysyvästi.  
(Poikonen 2012) 
6.2 Projektipankit  
Projektipankit ovat web-sovelluksia, jotka ovat käytössä tietyissä projekteissa. 
Projektipankit sisältävät kaikki projektia koskevat dokumentit. Kaikilla pro-
jektiin kuuluvilla henkilöillä on pääsy uusimpiin versioihin kaikista projektia 
koskevista dokumenteista. Käyttöoikeudet ja niiden voimassaoloajat määrite-
tään tapauskohtaisesti. Päivitykset ja käyttöoikeuksien toimivuus ovat ainakin 
alkuvaiheessa muodostuneet ongelmaksi.  
 
Projektipankkia varten ei asiakkaan tarvitse tehdä lisähankintoja tai huolehtia 
projektipankin ylläpidosta. Projektipankki sijaitsee palveluntarjoajan ylläpi-
tämällä palvelimella joiden varmennuksesta on huolehdittu palveluntarjoajan 
toimesta.  
 
Suomessa tarjolla olevia projektipankkeja ovat mm.: 
- Valopaino Oy:n kehittämä projektipankki Liideri 
- Entisen Soukan kopion kehittämä projektipankki Sokonet 
- BuilderComin kehittämä projektipankki 
(Projektipankki n.d.) 
 
Opinnäytetyöhöni sekä Insinööritoimisto LaRa Oy:n Rakennuttamisosaston 
arkistointijärjestelmän kehittämishankkeeseen liittyen pidimme palaverin 
toimistollamme keskiviikkona 13.6.2012 BuilderComin edustajien kanssa. He 
tulivat esittelemään tuotettaan sekä kertomaan kuinka se voisi vastata meidän 
yrityksemme tarpeisiin. 
6.3 BuilderCom 
BuilderCom on perustettu vuonna 2000 rakennusalan toteuuttajaorganisaa-
tioille tietojärjestelmiä jo vuodesta 1981 toimittaneen Jydacom Oy:n  inter-
nerpohjaisen Työmaatieto-liiketoiminnan päälle. Syksyllä 2002 Builderco-
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miin liitettiin Suomen Raksanet Oy, jonka liiketoiminnot siirtyivät Builder-
comille, jolloin osakkaaksi tuli Ruotsissa alan markkinajohtajan Byggnet 
Ab:n omistaja ECInet Ab. Tällä hetkellä osakkaina ovat edellisen lisäksi toi-
miva johto sekä Toursoft Oy.   
(Eriksson, tiedonanto 13.6.2012) 
6.3.1 BuilderComin tarjoamat palvelut 
Buildercom Oy:n palvelukokonaisuus sisältää kolme kokonaisuutta: Projekti-
tietopalvelut, eli ProjectInfo, Kiinteistötietopalvelut FacilityInfo sekä asiakas-
kohtaiset ratkaisut (kohdepalvelut).  
 
Projektitietopalvelu, eli ProjectInfo sisältää rakennusprojektin suunnittelu- ja 
toteutusvaiheen eri toimintojen ohjauksen ja projektissa syntyvän tiedon tal-
lennuksen. Kiinteistötietopalvelut, eli FacilityInfo on työkalu kiinteistönhoi-
don suunnitteluun, valvontaan sekä dokumentointiin kiinteistön koko elinkaa-
ren ajalle. FacilityInfo on Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimusten 
mukainen. Se sisältää myös kiinteistötietoarkiston kiinteistön ylläpidon aikai-
seen dokumenttien hallintaan. Asiakaskohtaiset ratkaisut (kohdepalvelu) tar-
joaa yhtenäiset toimintamallit kaikessa rakentamisessa ja kiinteistöpidossa. 
Kaikki elinkaaritieto on keskitetysti tallessa ja hyödynnettävissä. Se sopii eri-
tyisesti rakennushankkeisiin, kunnossapitokorjauksiin, kiinteistöarkistointiin 
sekä huoltokirjan ylläpitoon.   
(Eriksson, tiedonanto 13.6.2012) 
6.3.2 ProjectInfo by Buildercom 
ProjectInfo by Buildercom on sopivin sovellusvaihtoehto rakennuttamisen 
tarpeisiin Buildercomin tarjoamista sovellusvaihtoehdoista. ProjectInfo on 
portaali, joka on rakennusprojektin suunnittelu- ja toteutusvaiheen eri proses-
sien ohjaukseen, tehostamiseen ja dokumentointiin tarkoitettu tiedonhallinta-
palvelu. ProjectInfo portaali on modulaarinen ja moduulit on valittavissa pro-
jektikohtaisesti tarpeen mukaan.  
 
ProjectInfo moduulit käsittävät esimerkiksi Hankkeen etusivun, Suunnittelun 
hallinnan, Sähköisen kilpailuttamisen, Sähköisen Työmaapäiväkirjan, Sähköi-
sen Tarkastusasiakirjan, Työturvallisuuden ja Hankearkiston. BuilderComin 
asiakaspalvelu huolehtii hankkeiden perustamisesta ja käyttöoikeushallinnas-
ta. Yritykselle rakennetaan sen tarpeisiin soveltuva osajärjestelmän.  
 
Kunkin hankkeen projektipankkiin annetaan käyttöoikeudet (salasanat) henki-
löille, jotka ovat projektissa mukana. Käyttöoikeudet voidaan määrittää ja 
esimerkiksi tietyt henkilöt pääsevät käsiksi vain tiettyihin tietoihin ja tietyillä 
käyttöoikeuksilla ei pääse välttämättä muokkaamaan, poistamaan tai lisää-
mään tietoja. Projektipankin ideana on pyrkiä parantamaan yritysten projekti-
tiedonhallinnan laatua, säästää yrityksen aikaa ja rahaa. Projektipankkien 
kautta pystytään esimerkiksi hoitamaan hankkeen kilpailutus.  
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ProjectInfo –palvelu voidaan jakaa rakennuttamisprojektiin sopiviin kokonai-
suuksiin, kuten Hankkeiden tiedottamisen kokonaisuuteen, Suunnittelun ja 
ohjauksen kokonaisuuteen, Rakentamisen ohjauksen kokonaisuuteen sekä 
Luovutus ja takuuajan kokonaisuuteen. 
(Eriksson, tiedonanto 13.6.2012) 
6.3.3 Konseptin käyttöönotto (projektisuunnitelma) 
Konseptin käyttöönotto, eli projektisuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan 
ja BuilderComin kanssa. Projektisuunnitelma laaditaan asiakkaan tarpeisiin 
sopivaksi. Ensimmäisessä vaiheessa asiakkaan kanssa asetetaan tavoitteet, 
määritetään käyttöönoton laajuus, joka määräytyy sen mukaan millaiset re-
surssit ja taloudelliset mahdollisuudet asiakkaalla on panostaa. Ensimmäisessä 
vaiheessa asiakkaan kanssa määritetään myös käyttöönoton vaiheet eli selkeät 
toteutettavissa olevat vaiheet sekä käyttöönoton ajallinen eteneminen.  
 
Seuraavassa käyttöönoton vaiheessa BuilderCom huolehtii osapuolten pereh-
dyttämisestä, eli asiakkaan oman henkilökunnan perehdyttämisestä ja koulut-
tamisesta sekä asiakkaan yhteistyökumppaneiden kouluttamisesta, tämä voi-
daan hoitaa joko yleisillä koulutustilaisuuksilla tai hanke-/kohdekohtaisilla 
koulutuksilla.  
Tilaajalta eli asiakkaalta puolestaan edellytetään päätöstä ja sitoutumista edel-
lä mainittuihin asioihin sekä nimettyä henkilöä/nimettyjä henkilöitä vastaa-
maan kokonaisuudesta. 
(Eriksson, tiedonanto 13.6.2012) 
6.3.4 BuilderComin tarjoaman ProjectInfon moduulit 
Kuten jo edellä mainittiin ProjectInfon tarjoamat moduulit ovat: 
- Hankkeen etusivu 
- Suunnittelun hallinta 
- Sähköinen kilpailuttaminen 
- Sähköinen työmaapäiväkirja 
- Sähköinen tarkastusasiakirja 
- Työturvallisuus 
- Hankearkisto 
(Buildercom 2012) 
Hankkeen etusivu 
Hankkeen etusivulta hankkeen osapuolet pääsevät kirjautumaan hankkeen si-
vuille. Etusivu toimii myös informaatiosivuna, se sisältää hankkeen yleis- ja 
perehdyttämistietojen lisäksi linkit kaikkiin hankkeessa käytettäviin palvelui-
hin sekä hakutoimintoon. Etusivu voidaan muokata yrityksen ilmeen mukai-
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sesti monitasoiseksi palvelukokonaisuudeksi, johon on mahdollista vakioida 
palvelut eri kokoisille ja tyyppisille hankkeille.  
(Buildercom 2012) 
Suunnittelun hallinta 
Suunnittelun hallinta sisältää toiminnot suunnitelmien tallentamiseen, kom-
mentoimiseen, katselemiseen, tulostamiseen, hyväksymiseen ja kopioiden ti-
laamiseen. Suunnittelunhallinta auttaa hallitsemaan, tehostamaan ja ohjaa-
maan hankkeen suunnittelua ja on näin ollen yksi ProjectInfon ydintoimin-
noista.   
(Buildercom 2012) 
Sähköinen kilpailuttaminen 
Kilpailutus ja tiedon jakaminen tapahtuu edullisesti ja vaivattomasti sähköisen 
paperittoman kilpailuttamisen avulla. Sähköinen kilpailuttaminen mahdollis-
tuu sähköisen jakelutoiminnon avulla, jolloin hankkeeseen liittyvää aineistoa 
voidaan jakaa ja suorittaa erilaisia kilpailutuksia myös sellaisten tahojen kans-
sa, joilla ei ole käyttäjätunnusta projektitietojärjestelmään.  
(Buildercom 2012) 
 
Sähköinen työmaapäiväkirja 
Sähköisen työmaapäiväkirjan avulla työmaan dokumentointivelvollisuudesta 
(YSE 1998 75§) huolehtiminen helpottuu. Sähköisen työmaapäiväkirjan avul-
la raportointi tapahtuu yksinkertaisesti ja selkeästi. Työmaan päätyttyä voi-
daan työmaapäiväkirja tulostaa ja liittää osaksi paperiarkistoa tai muuttaa 
staattiseksi ja arkistoida sähköisesti.  
(Buildercom 2012) 
Sähköinen tarkastusasiakirja 
Sähköisellä tarkastusasiakirjalla varmistetaan, että rakennushankkeen doku-
mentaatio sekä laadunvarmistustarkastukset pidetään vaatimusten mukaisesti. 
Sähköinen tarkastusasiakirja sopii niin talonrakennus- kuin infrarakennus-
hankkeiden laaduntarkastus- ja varmennustoimintaan. Moduuli voidaan muo-
kata yrityksen oman tarkastusrutiinin tai laatujärjestelmän mukaiseksi.  
(Buildercom 2012) 
Työturvallisuus 
Rakennushankkeen työturvallisuussuunnittelun ja –johtamisen apuvälineeksi 
hankkeen suunnittelu- sekä toteutusvaiheeseen on kehitetty työturvallisuus-
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moduuli, jonka avulla on helppo laatia ja ylläpitää suunnitelmia, ilmoituksia 
sekä muita lain ja säädösten mukaisia työturvallisuusasioita, se soveltuu myös 
niiden toteutumisen seurantaan.  
(Buildercom 2012) 
Hankearkisto 
Hankearkisto on työkalu, joka on tarkoitettu helpottamaan ja nopeuttamaan 
kiinteistön ylläpidon aikaista dokumenttien hallintaa, jakelua ja ylläpitoa.  
Versionhallintaongelmat poistuvat ja dokumentit ovat nopeasti eri toimijoiden 
saatavilla.  
(Buildercom 2012) 
7 HANKKEIDEN ARKISTOINNIN OHJEISTUS: INSINÖÖRITOIMISTO 
LARA OY:N ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 
 
Insinööritoimisto LaRa Oy:n rakennuttamisosastolla on ollut vireillä laatujär-
jestelmän kehittäminen ja päivittäminen.  Rakennuttamisosastolla on ollut aja-
tuksena kehittää laatujärjestelmän osaksi yhtenäinen toimiva tapa hankkeiden 
arkistointiin hanketyypistä riippumatta. 
 
Arkistoinnin kehittäminen on osa Insinööritoimisto LaRa Oy:n rakennutta-
misosaston uudistettavaa laatujärjestelmää. Hankkeiden arkistoinnin periaat-
teita tarkennetaan ja yhtenäistetään, jolloin hankkeiden arkistointi helpottuu ja 
yhtenäistyy. Tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli, jonka avulla 
hankkeen eri vaiheissa arkistoaineisto kertyy hallitusti hanketyypistä riippu-
matta eikä vaadi erityisiä toimenpiteitä kohteen valmistuttua. Hyvällä ohjeis-
tuksella hankkeiden arkistointi voi tapahtua myös avustavan henkilökunnan 
toimesta.  
 
Hankkeiden arkistoinnin ohjeistus eli Insinööritoimisto LaRa Oy:n rakennut-
tamisosaston arkistonmuodostussuunnitelma on tämän opinnäytetyön liitteenä 
(Liite 1). Arkistonmuodostussuunnitelma on tarkoituksena ottaa käyttöön In-
sinööritoimiston LaRa Oy:n rakennuttamisosastolla sen valmistuttua. 
7.1 KOY Hämeenlinnan Virvelinranta 
Hankkeiden arkistoinnin kehittämisen esimerkkikohteeksi on valittu KOy 
Hämeenlinnan Virvelinranta. KOy Hämeenlinnan Virvelinranta on Hämeen-
linnaan toukokuussa 2010 valmistunut valtakunnallinen palvelukeskittymä, 
johon on sijoittunut vammaisalan palveluja, kuten päivätoimintaa, kuntoutuk-
sen ja intensiivihoidon yksikkö, asumispalveluyksiköitä sekä oppilaitosten 
opetustoimintoja.   
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Rakennuttamishankkeena sekä asiakirjasisällöltään KOy Hämeenlinnan Vir-
velinranta on ollut monipuolinen ja laaja-alainen, joten se sopii hyvin kehitys-
työn esimerkkikohteeksi.  
 
KOy Hämeenlinnan Virvelinrannan arkistointi tapahtuu perinteisesti paperi-
versiona, sillä sen arkistointi koko hankkeen ajan on tapahtunut perinteisin 
paperisin asiakirjoin. Esimerkkikohteen arkistoinnin alkuvaiheessa asiakirjat 
ovat aktiiviarkistointi-vaiheessa työpisteen hyllykössä. Asiakirjat on tarkoitus 
arkistoida arkistomappiin uuden arkistomappi- sisällysluettelon mukaan. Var-
sinainen arkistomappiaineisto on tarkoitus toimittaa tilaajalle säilytettäväksi, 
tilaajan olisi tarkoitus säilyttää arkistomappia niin kauan kuin ”rakennus on 
pystyssä”. Insinööritoimisto LaRa Oy:lle jää kopio varsinaisesta arkistomapis-
ta ja kyseistä kopiota säilytetään Insinööritoimisto LaRa Oy:n omassa arkis-
tossa 10 vuotta.  
7.2 Rakennuttamishankkeen arkistointi Insinööritoimisto LaRa Oy:n rakennuttamisosas-
tolla 
Insinööritoimisto LaRa Oy:n rakennuttamisosastolla on ollut käytäntö, että 
asiakirjat talletetaan työmappiin hankkeen käynnissä olon ajaksi. Hankkeen 
päätyttyä, eli kohteen valmistuttua tai viimeistään kohteen takuuajan päätyttyä 
hankkeen asiakirjat on siirretty arkistomappiin. Varsinainen arkistomappi, jo-
ka on sisältänyt alkuperäiset asiakirjat, on luovutettu kohteen tilaajalle säily-
tettäväksi. Insinööritoimisto LaRa Oy:n rakennuttamisosaston arkistoon on 
jäänyt kopio varsinaisesta arkistomapista. Tilaajan on ollut suositeltavaa säi-
lyttää arkistomappia niin kauan kuin ”rakennus on olemassa”. Insinööritoi-
misto LaRa Oy:n rakennuttamisosaston arkistossa arkistomappia on tullut säi-
lyttää 10 vuotta.  
7.3 Selkeys, helppous, yksinkertaisuus ja nopeus 
Selkeys, helppous, yksinkertaisuus ja nopeus; laatujärjestelmän arkistoin-
tiosuuden tavoitteena on yhtenäistää, selkeyttää ja nopeuttaa arkistoinnin pe-
rustoimintoja, ja näin ollen hankkeiden arkistoinnin toivotaan helpottuvan ja 
nopeutuvan.  
 
Tähänastisen arkistointitavan ongelmakohdiksi ovat muodostuneet epäsel-
vyydet siitä, missä vaiheessa hanketta arkistointi tapahtuu, esim. kohteen 
valmistuttua vai vasta takuuajan päätyttyä? Arkistoinnin ohjeistuksen tulisi ol-
la selkeä, jotta hankkeiden arkistointi voisi tapahtua avustavan henkilökunnan 
toimesta ja näin ajankäyttö tehostuisi. Arkistoinnin ongelmia silmällä pitäen 
on pyritty päivittämään ja kehittämään arkistoinnin ohjeistusta, sillä juuri 
avustavan henkilökunnan näkökulmasta tarkasteltuna ohjeistuksen selkeys on 
yksi merkittävimmistä asioista, koska arkistointia tehtäessä on oltava varma 
siitä, mitkä asiakirjat tulee säilyttää ja mitkä ei. Arkistotilat ovat myös rajalli-
set, joten turhien asiakirjojen arkistointia pyritään välttämään ohjeistuksen 
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selkeyttämisellä.  Asiakirjojen yhtenäinen nimeäminen on olennaista sähköi-
sen arkistoinnin onnistumisen kannalta.  
7.4 Työmapista aktiiviarkisto, arkistomapista passiiviarkisto 
Insinööritoimisto Lara Oy:n rakennuttamisosaston arkistonmuodostussuunni-
telman laatiminen lähti liikkeelle rakennuttamisprojektin vaiheiden kartoitta-
misella ja prosessikaavion laadinnalla. Prosessikaavioon kirjattiin kaikki ra-
kennuttamisprojektin vaiheet. Vaiheiden kirjaamisen jälkeen listattiin asiakir-
jat, jotka syntyvät projektin kussakin vaiheessa. Tässä vaiheessa kysymyksek-
si nousi se, milloin prosessissa siirrytään asiakirjojen arkistoinnista työmapis-
ta arkistomappiin.  
 
Jo olemassa olevien työmapin ja arkistomapin sisältöä ja roolia on pyritty tar-
kentamaan uuden arkistointiohjeistuksen myötä. Työmappi muodostaa aktii-
viarkiston, johon hankkeen käynnissä olon ajan arkistoidaan hanketta koske-
vat asiakirjat uudistetun sisällysluettelon mukaan. Aktiiviarkisto fyysisesti si-
jaitsee työntekijän työpisteen läheisyydessä ja on näin aktiivisessa, jollei jopa 
päivittäisessä käytössä. Hankkeen päätyttyä, eli joko hankkeen valmistuttua 
tai viimeistään takuuajan jälkeen on siirretty asiakirjat työmapista arkisto-
mappiin. Arkistomappi muodostaa passiiviarkiston. Arkistomappeja on tehty 
kaksi kappaletta, tilaajalle on toimitettu arkistomappi, joka on sisältänyt 
hankkeen alkuperäiset asiakirjat ja rakennuttajakonsultille on jätetty arkisto-
mappi, joka sisältää kopiot alkuperäisistä asiakirjoista. Tilaajan on suositelta-
vaa säilyttää arkistomappiaan niin kauan kuin rakennus on olemassa, kun taas 
rakennuttajakonsultti säilyttää omaa arkistomappikappalettaan 10 vuotta.   
 
Pohdintojen perusteella parhaaksi ajankohdaksi aktiiviarkistosta passiiviarkis-
toon siirtymiselle osoittautui hankkeen valmistumisajankohta. Näin säästytään 
turhalta asiakirjojen ja mappien välivarastoinnilta ja saadaan tilaajan arkisto-
mappi tuoreeltaan tilaajalle, joka täydentää mappiin takuuajan aikana ja sen 
päätyttyä syntyneet asiakirjat. Insinööritoimisto LaRa Oy:n arkistomappiko-
pio on hyvä tehdä samassa yhteydessä jotta sinne saadaan myös kaikki tarvit-
tavat asiakirjat. Tarkoituksena on laatia tilaajalle erillinen ohjeistus arkisto-
mapin takuuaikaista päivitystä varten, joka tullaan aina liittämään luovutetta-
van arkistomapin yhteyteen.  
7.5 Insinööritoimsito LaRa Oy:n rakennuttamisosaston arkistonmuodostussuunnitelma 
 Insinööritoimisto LaRa Oy:n rakennuttamisosaston arkistonmuodostussuun-
nitelma koostuu rakennuttamishankkeen prosessikaaviosta (Liite 1), jossa on 
eriteltynä kussakin vaiheessa syntyvät asiakirjat sekä niiden arkistointi joko 
työmappiin ja/tai arkistomappiin. Suunnitelmaan sisältyvät myös uudet sisäl-
lysluettelot niin työmapille (Liite 2) kuin arkistomapillekin (Liite 3) sekä oh-
jeistus tilaajalle arkistomapin takuuajan aikaisesta päivityksestä (Liite 4). Liit-
teenä on myös lista luovutettavasta aineistosta (Liite 5) 
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Arkistomapin yhteydessä tilaajalle luovutetaan ohjeistus arkistomapin päivi-
tyksestä. Ohjeistuksen tarkoituksena on opastaa tilaajaa arkistomapin takuu-
aikaisesta päivityksestä. Ohjeistus on liitteenä 3.  
8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET 
Insinööritoimisto LaRa Oy:n asiakirjojen arkistoinnin ohjeistus on päädytty 
tekemään paperista asiakirjojen arkistointia varten, koska tällä hetkellä asia-
kirjat käsitellään paperisina versioina koko rakennuttamisprojektin ajan. Insi-
nööritoimisto LaRa Oy:n rakennuttamisosaston varsinaisen laatujärjestelmän 
päivitys- ja kehittämistyö on vielä kesken, joten kehittämismahdollisuudet 
ovat riippuvaisia varsinaisen laatujärjestelmän lopputuloksesta. 
 
Seuraavassa kuitenkin tarkastellaan arkistoinnin kehittämismahdollisuuksia 
sähköisen arkistoinnin näkökulmasta.  
8.1 Sähköisen arkistoinnin vaihtoehto 
Arkistoinnin kehittämisen ohella sekä mallikohteen arkistoinnin yhteydessä 
on tarkasteltu myös sähköisen asiakirjahallinnon sekä arkistoinnin vaihtoeh-
toa. Voisiko asiakirjahallinto siirtyä mahdollisesti kokonaan sähköiseen mal-
liin? 
 
Täysin sähköiseen arkistoon siirtyminen voi tulevaisuudessa olla mahdollista, 
mutta sen edellytyksenä on, että kaikki hanketta koskevat asiakirjat ovat pää-
asiassa sähköisessä muodossa. Sähköisessä arkistoinnissa pätisi sama periaate 
kuin paperisessakin asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa, mutta asiakirjojen 
työmappi eli aktiiviarkisto sekä arkistomappi eli passiiviarkisto sijaitsisivat 
sähköisessä muodossa.  
8.2 Projektipankki Insinööritoimisto LaRa Oy:n rakennuttamisosastolle? 
Insinööritoimisto LaRa Oy:n rakennuttamisosaston asiakirjahallinnon käyt-
töön soveltuisi myös projektipankki tyyppinen asiakirjanhallintomalli. Koke-
musperäisen tiedon perusteella eri yritysten tarjoamien projektipankkien to-
dellinen toimintavarmuus on kuitenkin toistaiseksi ollut kyseenalainen, joten 
pohdittaessa vaihtoehtoja, päädyttiin siihen, että projektipankit eivät välttä-
mättä ole se sopivin työkalu rakennuttamisosaston asiakirjahallintaan tällä 
hetkellä.  
 
Tulevaisuudessa koko rakennusalan tietohallintojärjestelmien kehityksen seu-
raamista tulee jatkaa ja olla valmiina tarvittaviin toimenpiteisiin.  
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     LIITE 1 
Rakennuttamisprojektin prosessikaavio: 
 
 
 
 
 
Hankesuunnittelu 
Syntyvät asiakirjat: 
- Hankesuunnitelma 
 
Suunnittelu 
Syntyvät asiakirjat: 
- Suunnittelutarjouspyynnöt 
- Suunnittelutarjousten avauskokouspöytäkirja 
- Suunnittelukokouspöytäkirjat 
- Yhteyshenkilöluettelo 
- Kaavamuutos 
- Rakennuslupa 
- Aloituskokouspöytäkirja 
- Aloituspalaveri 
- Katualueen vuokraus 
- Liittymissopimukset 
- Aikataulu 
 
Urakkakilpailutusvaihe: 
Syntyvät asiakirjat: 
- Urakkaohjelma 
- Urakkarajaliite 
- Tarjouspyynnöt 
- Työmaanäytön esityslista 
- Tarjoukset 
- Avauskokouksen pöytäkirja 
- Urakkaneuvottelupöytäkirja 
- Työtyrvallisuusasiakirja 
- Tulityövalvontasuunnitelma 
 
Urakkasopimusvaihe: 
Syntyvät asiakirjat: 
- Yhteyshenkilöluettelon päivitys 
- Urakkasopimukset (arkistoidaan erillisenä) 
- Vastaavanmestarin hakemus (kopio) 
- Vastaavan KVV- hakemus (kopio) 
- Vastaavan IV- hakemus (kopio) 
- Työaikainen vakuus (kopio) 
- Rakennustyövakuutus (kopio) 
- Rakennusvirhevakuutus (kopio) 
- Asbestikartoitus 
- Ongelmajäteselvitys 
- Rakennuttajan hankinnat (tilavaraukset/sopimukset) 
Hankkeen vastaanotto: 
Syntyvät asiakirjat: 
- Ennakkotarkastukset – pöytäkirja 
- Viranomaistarkastus – pöytäkirja 
- Vastaanottotarkastuspöytäkirja LIITTEINEEN 
- Taloudellinen loppuselvitys pöytäkirja 
- Takuuajan vakuus kopiot 
 
Rakennusaikainen laadunmittaus ja arviointi: 
Syntyvät asiakirjat: 
- Laatu- ja valvontasuunnitelma* 
- Tarkastusasiakirjat* 
- Työmaapäiväkirjakopiot 
- Valvontapäiväkirja 
- Takuuajan vakuus kopio 
- Paalutuspöytäkirjat 
- Toimintakoepöytäkirjat 
 
Työmappiin: -  
Työmappiin: 
- Suunnittelukokouspöytäkirjat 
- Yhteyshenkilöluettelo 
- Rakennuslupa 
- Aloituspalaverimuistio 
- Aloituskokouspöytäkirja 
Työmappiin: 
- Tarjouspyynnöt 
- Avauskokouksen pöytäkirja 
- Urakkaneuvottelupöytäkirjat  
Työmappiin: 
- Päivitetty yhteyshenkilöluettelo 
- Rakennustyövakuutus (kopio) 
- Työaikainen vakuus (kopio) 
- Takuuajan vakuus (kopio) 
 
Arkistomappiin: 
- Suunnittelukokouspöytäkirjat 
- Yhteyshenkilöluettelo 
- Rakennuslupa 
- Aloituspalaverimuistio 
- Aloituskokouspöytäkirja 
- Aikataulu 
Arkistomappiin: 
- Tarjoukset 
- Avauskokouksen pöytäkirja 
- Urakkaneuvottelupöytäkirja 
Arkistomappiin:  
- Päivitetty yhteyshenkilöluettelo  
Arkistomappiin: - 
Arkistomappiin:  
- Työmaakokouspöytäkirjat 
- Osavastaanottotarkastuspöytäkirja 
- Purkukatselmuslomakkeet 
Työmappiin: 
- Työmaakokouspöytäkirja 
- Tiedotteet 
- Osavastaanottotarkastukset 
- Kuitattu maksuerätaulukko 
- Laskukopiot 
- Valmiusastetodistus 
- Lisätöiden tilanne- taulukko 
Työmappiin:  
- Työmaapäiväkirja kopiot 
Arkistomappiin: 
- Työmaapäiväkirjakopiot 
Työmappiin:  
- Takuuajan vakuus kopiot/ 
vakuudet 
Arkistomappiin: 
- Viranomaisten tarkastus- pöytäkirja 
- Vastaanottotarkastus- pöytäkirja 
- Taloudellinen loppuselvitys 
pöytäkirja, 
o  Liite: Lisätöiden tilanne 
taulukko 
 
Käyttöönotto ja dokumentointi: 
Syntyvät asiakirjat: 
- Käyttöönotto pöytäkirja/tai muu dokumentti 
- Avainten luovutus 
- Suomen lippu 
Työmappiin: - 
 
Arkistomappiin: 
- Käyttöönottopöytäkirja/Toimintakoepöytäkirja 
Takuuajan toimenpiteet: 
Syntyvät asiakirjat: 
- Tiedote 
- 1 v. sekä 2 v. takuukaavakkeet 
- Yhteenveto 
- Tarkastuspöytäkirjat 
- Jälkitarkastuspöytäkirja 
 
Työmappiin: 
- Tiedotteet 
- Vastaanottotarkastus 
- Taloudellinen loppuselvitys 
- Vastaanottotarkastuksen jälkitarkistus 
- Takuutarkastuspöytäkirja: 1. vuoden 
sekä 2.vuoden takuutarkastukset 
Arkistomappiin: 
- Jälkitarkastuspöytäkirjat 
- Tarkastuspöytäkirja 
- Palautekaavakkeet 
- Takuutarkastuspöytäkirjat: 1. vuoden sekä 
2.vuoden takuutarkastukset 
 
Urakkasopimukset: 3 sarjaa 
- Urakkaohjelma 
- Urakkarajaliite 
- Tarjouspyynnöt 
- Työmaanäytön esityslista 
- Tarjoukset 
- Urakkaneuvottelupöytäkirja 
- Suunnitelma-aineistot 
 
Suunnittelusopimukset: 
Arkkitehti LVI 
Rakenne Sprinkleri 
Sähkö Geo 
*Laatu- ja valvontasuunnitelma: 
- Vesieristetarkastus 
- Mittauspöytäkirja 
- Kuormituskokeet 
- Painekokeet 
 
*Tarkastusasiakirjat: 
- Aloituskokouspöytäkirja 
- Rakennustyön tarkastusasiakirja 
- KVV- työntarkastusasiakirja 
- IV- työn tarkastusasiakirja 
 
Rakennusaikainen hankkeen ohjaus: 
Syntyvät asiakirjat: 
- Työmaakokouspöytäkirjat 
- Tiedotteet 
- Osavastaanottotarkastuspöytäkirja 
- Purkukatselmuskaavakkeet 
   
TYÖMAPPI                           1 
 
 
YHTEYSHENKILÖLUETTELO                                               LIITE 2 
RAKENNUSLUPA (Kopio) 
AIKATAULU  
 
2 
 
 
 
SUUNNITTELUKOKOUSPÖYTÄKIRJAT 
 
 
3 
 
TARJOUSPYYNNÖT 
TARJOUKSET 
AVAUSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
URAKKANEUVOTTELUPÖYTÄKIRJAT 
4 
 
 
ALOITUSPALAVERIMUISTIO 
ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
5 
 
 
RAKENNUSTYÖVAKUUTUS (Kopio) 
TYÖAIKAINEN VAKUUS (Kopio)/VAKUUDET (Kopiot) 
TAKUUAJAN VAKUUS (Kopio)/VAKUUDET (Kopiot) 
6 
 
 
TYÖMAAKOKOUSPÖYTÄKIRJAT 
TYÖMAAPÄIVÄKIRJA KOPIOT 
7 
 
 
LISÄTYÖT (YKSIKKÖHINNAT+ASUKASLISÄTYÖT) 
 
 
8 
 
 
VALMIUSASTETODISTUS 
MAKSUERÄTAULUKOT 
LASKUKOPIOT 
 
9 
 
 
TIEDOTTEET 
REKLAMAATIOT 
 
10 
 
 
VASTAANOTTOTARKASTUS 
VASTAANOTTOTARKASTUKSEN JÄLKITARKASTUS 
TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS 
 
 
11 
 
 
1. VUODEN TAKUUTARKASTUSPÖYTÄKIRJA 
2. VUODEN TAKUUTARKASTUSPÖYTÄKIRJA 
 
 
 
 
12 
 
 
 
SÄHKÖPOSTIT 
 
  
 
   
ARKISTOMAPPI                  1 
 
 
YHTEYSHENKILÖLUETTELO                                           LIITE 3 
RAKENNUSLUPA (Kopio) 
AIKATAULU  
 
2 
 
 
 
SUUNNITTELUKOKOUSPÖYTÄKIRJAT 
 
 
3 
 
 
ALOITUSPALAVERIMUISTIO 
ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 
PÄIVITETTY YHTEYSHENKILÖLUETTELO 
 
 
4 
 
TARJOUSPYYNNÖT 
TARJOUSKSET 
AVAUSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (Liite: valitut) 
URAKKANEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA 
5 
 
 
VALMIUSASTETODISTUKSET 
 
 
6 
 
 
TYÖMAAKOKOUSPÖYTÄKIRJAT 
TYÖMAAPÄIVÄKIRJAKOPIOT 
 
7 
 
 
LISÄTYÖT (YKSIKKÖHINNAT+ASUKASLISÄTYÖT) 
 
 
 
 
8 
 
 
PURKUKATSELMUSLOMAKKEET 
 
 
9 
 
 
TIEDOTTEET 
REKLAMAATIOT 
 
10 
 
OSAVASTAANOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA, KÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJA 
VIRANOMAISTEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA, JÄLKITARKASTUSPÖYTÄKIRJA 
VASTAANOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA, TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 
TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS PÖYTÄKIRJA, PALAUTEKAAVAKKEET 
LIITE: LISÄTÖIDEN TILANNE TAULUKKO 
 
 
11 
 
 
1. VUODEN TAKUUTARKASTUSPÖYTÄKIRJA 
2. VUODEN TAKUUTARKASTUSPÖYTÄKIRJA 
 
 
 
12 
 
 
 
SÄHKÖPOSTIT/MUUTA 
 
 
  

   LIITE 5 
 
  Arkistomapin päivityksen ohjeistus xx.xx.20xx 
 
 
 
 
 
TILAAJAN ARKISTOMAPIN PÄIVITYKSEN OHJEISTUS 
 
Olette kuittauksella vastaanottaneet Asunto/Kiinteistö Oy XX:n arkistoaineiston. Tämä 
ohjeistus on laadittu arkistoaineiston päivitystä varten. Arkistoaineisto on luovutettu 
tilaajalle kohteen vastaanoton/käyttöönoton jälkeen. Takuuaikana syntyy kuitenkin vielä 
asiakirjoja, jotka tulee arkistoida osaksi hankkeen arkistoaineistoa.  
 
Takuuaikana syntyvät arkistoitavat asiakirjat: Arkistomapin kohtaan: 
- Jälkitarkastuspöytäkirjat  10 
- Tarkastuspöytäkirja   10 
- Palautekaavakkeet   10 
- Takuutarkastuspöytäkirjat: 
o 1. vuoden takuutarkastuspöytäkirja 11 
o 2. vuoden takuutarkastuspöytäkirja 11 
 
Arkistomappia täydennettäessä periaatteena on laittaa aina kussakin mapin kohdassa 
tuorein asiakirja päällimmäiseksi.  
Arkistomapin luovutus: LIITE 6
Asiakirjojen tarkastuslista
Kyllä
Purkukatselmuslomakkeet
Tiedotteet
Reklamaatiot
Osavastaanottotarkastuspöytäkirja
Vitanomaisten tarkastuaspöytäkirja
Vastaanottotarkastuspöytäkirja
Avauskokouksen pöytäkirja (Liite: valitut)
Urakkaneuvottelupöytäkirja
Valmiusastetodistukset
Työmaakokouspöytäkirjat
Työmaapäiväkirjakopiot
Lisätyöt (Yksikköhinnat + asukaslisätyöt
Päivitetty yhteyshenkilöluettelo
Tarjouspyynnöt
Tarjoukset
Yhteyshenkillöluettelo
Rakennuslupa (kopio)
Aikataulu
Suunnittelukokouspöytäkirjat
Aloituspalaverimuistio
Aloituskokouspöytäkirja
2. vuoden takuutarkastuspöytäkirja
Sähköpostit/muuta
Liite: Lisätöiden tilanne taulukko
Käyttöönottopöytäkirja
Jälkitarkastuspöytäkirja
Tarkastuspöytäkirja
Palautekaavakkeet
1. vuoden takuutarkastuspöytäkirja
Taloudellinen loppuselvitys pöytäkirja

